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2. Цели и показатели федерального проекта

Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации,  ед. нарастающим итогом

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Количество привлеченных к участию в

реализации национального проекта

субъектов Российской Федерации,  ед.

нарастающим итогом

16,00 01.10.2018

16,00 29,00 43,00 57,00 71,00 85,00 85,00

Условная единица Нет

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

2 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

75,00 01.10.2018

75,00 425,00 775,00 1 125,0

0

1 475,0

0

1 825,0

0

2 175,0

0

Условная единица Нет

3 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

региональным управлением (с

региональными центрами компетенций

- РЦК), ед. нарастающим итогом

5,00 01.10.2018

5,00 213,00 589,00 1 133,0

0

1 845,0

0

2 725,0

0

3 745,0

0

Условная единица Нет

4 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно, ед. нарастающим

итогом

20,00 01.10.2018

20,00 320,00 670,00 1 470,0

0

2 520,0

0

3 540,0

0

4 080,0

0

Условная единица Нет
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5 Осведомленность предприятий целевой

группы о возможностях повышения

производительности труда

0,00 01.10.2018

0,00 40,00 50,00 45,00 70,00 80,00 80,00

Процент Нет

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует

целевым показателям , процент

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

6 Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на которых

прирост производительности труда

соответствует целевым показателям ,

процент

0,00 01.10.2018

0,00 60,00 80,00 90,00 95,00 95,00 95,00

Процент Нет

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

7 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под

региональным управлением (с РЦК),

человек нарастающим итогом

0,00 01.10.2018

0,00 2 080,0

0

5 840,0

0

11 280,

00

18 400,

00

27 200,

00

37 400,

00

Человек Нет

8 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению производительности труда

самостоятельно, человек нарастающим

итогом

0,00 01.10.2018

0,00 3 000,0

0

6 450,0

0

9 900,0

0

13 350,

00

16 800,

00

20 300,

00

Человек Нет

9

800,00 4 300,0 7 800,0 11 300, 14 800, 18 300, 21 800,
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Количество обученных сотрудников

предприятий -участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с ФЦК),

человек нарастающим итогом

600,00 01.10.2018

0 0 00 00 00 00

Человек Нет

Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

10 Количество зарегистрированных

пользователей ИТ-платформы

управленческих и технологических

компетенций, тыс. человек

нарастающим итогом

0,50 01.10.2018

0,50 7,97 17,41 30,92 47,47 65,72 82,82

Тысяча человек Да
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

1.1

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под федеральным

управлением (совместно

с экспертами ФЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях.

Нарастающий итог

УСЛ ЕД Да

- 56 319 581 844 110

6

163

1

 Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации

процесса (пилотного потока),

успешно реализованы

запланированные мероприятия,

позволившие достичь

установленных результатов в

части сокращения времени

протекания процесса,

сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в потоке.

На основании заявок от

предприятий – участников

национального проекта

экспертами ФЦК проведены

оценки наличия ключевых

элементов производственной

системы и достаточного уровня

использования внутренних

ресурсов. Положительные

заключения ФЦК позволят

предприятиям получить займы

ФРП. Предприятия - участники

национального проекта

положительно оценивают

работу экспертов ФЦК.

Информационная поддержка

проекта, включая проведение

семинаров и конференций

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

федерального и регионального

уровня, организация

спецпроектов по продвижению

федерального проекта

«Адресная поддержка

повышения производительности

труда на предприятиях»

национального проекта

«Производительность труда и

поддержка   занятости»,

освещение хода реализации

проекта в федеральных и

региональных средствах

массовой информации, а также

разработанные типовые

(коробочные) решения и отчеты

по анализу лучших российских

и зарубежных практик по

повышению

производительности труда с

учетом отраслевой специфики

способствуют более широкой

осведомленности предприятий

целевой группы о возможностях

повышения производительности

труда. В целях содействия

борьбе с распространением и

последствиями распространения

новой коронавирусной

инфекции в число участников

национального проекта

включены на период до конца

2020 года предприятия-
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

производители средств

индивидуальной защиты,

медикаментов, медицинского

оборудования, используемых

при предотвращении

распространения, а также

лечении последствий

распространения

коронавирусной инфекции,

основным показателем для

которых является увеличение

объема производимой

продукции (повышения

выработки в потоке) вне

зависимости от заключения

соответствующих соглашений, в

том числе субъектами

Российской Федерации.

1.2

Проведено обучение

сотрудников

предприятий -

участников

национального проекта

под федеральным

управлением (совместно

с экспертами ФЦК) и

сотрудников

предприятий,

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно,

ЧЕЛ Да

- 730

0

142

50

212

00

281

50

351

00

421

00

 Экспертами ФЦК обучены

сотрудники предприятий,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным управлением (с

экспертами ФЦК, всего 2175

предприятий к 2024 г.). За счет

обучения сотрудников

предприятий - участников

национального проекта

(участники рабочих групп по

потокам - образцам, сотрудники

проектных офисов по

внедрению инструментов

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

сотрудников

региональных центров

компетенций, а также

сотрудников

региональных и

федеральных органов

управления посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на

повышение

производительности

труда. Нарастающий

итог

повышения производительности

труда и бережливого

производства, руководство

предприятий) и

распространения знаний и

навыков  обеспечены

устойчивые изменения на

предприятиях в части

повышения эффективности

процессов и роста

производительности туда. К

2024 году на 95% предприятиях,

вовлеченных в национальный

проект, прирост

производительности труда

составит 10%, 15%, 30%

нарастающим итогом за первые

три года участия в

национальном проекте, в том

числе за счет успешного

тиражирования полученных

знаний и опыта обученными

сотрудниками предприятий. Для

того чтобы на предприятии

были собственные ресурсы для

обучения сотрудников методам

повышения производительности

труда с использованием

инструментов бережливого

производства, ФЦК реализует

программу подготовки

внутренних тренеров (для

предприятий, внедряющих
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

мероприятия проекта под

федеральным управлением) по

бережливому производству.

Внутренний тренер - сотрудник

предприятия, прошедший отбор

и подготовку по программам

ФЦК. Наличие внутренних

тренеров позволяет

предприятию тиражировать

полученные знания, умения и

опыт на другие

производственные потоки

благодаря обучению

сотрудников. Предприятия,

внедряющие мероприятия

национального проекта

самостоятельно (всего 4080

предприятий к 2024 г.), также

направляют своих сотрудников

для обучения инструментам

повышения производительности

труда в ФЦК. Обучение может

проводиться как в очной форме,

так и дистанционно (благодаря

созданной ИТ-платформе). В

субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта при

поддержке ФЦК созданы РЦК

для возможности

тиражирования положительного

опыта и подходов по

повышению
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

производительности труда на

региональном уровне. ФЦК

оказывает субъектам

Российской Федерации

поддержку при создании РЦК в

части проведения отбора,

обучения и оценки знаний и

навыков сотрудников РЦК,

необходимых для

самостоятельной реализации

проектов на предприятиях.

Создание РЦК в субъектах

Российской Федерации

гарантирует достижение цели

национального проекта по

охвату 10 000 предприятий, а

также гарантирует устойчивый

рост производительности труда

на предприятиях в субъектах

Российской Федерации.

Экспертами ФЦК разработаны и

переданы в РЦК и внутренним

тренерам предприятий -

участников национального

проекта не менее 12

универсальных,   практико-

ориентированных   обучающих

методик, влияющих на

повышение производительности

труда

1.3

Создана

информационная

ЕД Да

- 1 1 1 1 1 1

 Введена в эксплуатацию ИТ-

платформа управленческих и

Создание

(развитие)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

платформа, обеспечено

ее развитие и

наполнение для

обеспечения

взаимодействия в сферах

повышения

производительности

труда и тиражирования

лучших российских,

международных практик.

Нарастающий итог

технологических компетенций в

сфере производительности

труда (далее - ИТ-платформа),

способствующая

распространению знаний по

повышению

производительности труда.

Базовый функционал ИТ-

платформы включает в себя:

блок "База знаний" (включая

практические руководства,

различные материалы и курсы

по производительности труда,

типовые решения по

повышению произ-

водительности труда,

решения/отчеты по анализу

лучших российских и практик);

 блок "Экспресс диагностика"

(бенчмаркинг, инструментарий

самооценки производственной

системы предприятия);    блок

"Обучение" (дистанционное

обучение сотрудников

предприятий - участников

национального проекта). ИТ-

платформа используется, как

инструмент тиражирования

лучших российских и

международных практик:    на

ИТ-платформе размещены

материалы/курсы по

производительности труда,

информационно-

телекоммуникаци

онного сервиса

(информационно

й системы)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

доступные всем пользователям,

не менее: 20 в 2019 году, 40 в

2020 году, 50 в 2021 году, 60 в

2022 году, 70 в 2023 году, 80 в

2024 году; количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-платформы

достигло не менее, человек

нарастающим итогом: 500 в

2018 году, 7 970 в 2019 году, 17

410 в 2020 году, 30 920 в 2021

году, 47 470 в 2022 году, 65 720

в 2023 году, 82 820 в 2024 году

1.4

Проведена оценка

потребности

предприятий в

получении сертификатов

производственной

системы, принято

решение о

целесообразности

увеличения количества

выдаваемых

сертификатов

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

 Определены цели, для

достижения которых от

предприятий требуется

обязательное предоставление

сертификатов

производственной системы, на

основании которых рассчитана

потребность предприятий в

сертификатах и проведена

оценка необходимости и

целесообразности увеличения

количества выдаваемых

сертификатов.

Утверждение

документа

1.5

Разработан и

представлен на

согласование

Проектному комитету по

национальному проекту

УСЛ ЕД Нет

- 1 1 1 1 1 1

 Предложенный механизм

софинансирования мероприятий

по повышению

производительности труда на

предприятиях - участниках

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

механизм

софинансирования

мероприятий по

повышению

производительности

труда на предприятиях -

участниках

национального проекта,

в том числе с учетом

привлечения частных

инвестиций на

финансирование

деятельности РЦК. В

случае принятия

положительного решения

получено внебюджетное

финансирование

национального проекта

позволит снизить расходы

федерального бюджета и

расходы бюджетов субъектов

Российской Федерации на

функционирование ФЦК и РЦК

в пределах 20%.

1.6

Проведено обучение

сотрудников

предприятий –

участников

национального проекта

под региональным

управлением (совместно

с экспертами РЦК)

посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на

повышение

производительности

ЧЕЛ Да

- 208

0

584

0

112

80

184

00

272

00

374

00

 Экспертами РЦК обучены

сотрудники предприятий,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

региональным управлением (с

экспертами РЦК, всего 3745

предприятий к 2024 г.). За счет

обучения сотрудников

предприятий - участников

национального проекта под

региональным управлением

(участники рабочих групп по

потокам-образцам, сотрудники

проектных офисов по

внедрению инструментов

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

труда. Нарастающий

итог

повышения производительности

труда и бережливого

производства, руководство

предприятий) и

распространения знаний и

навыков   обеспечены

устойчивые изменения на

предприятиях в части

повышения эффективности

процессов и роста

производительности туда. На

95% предприятиях,

вовлеченных в национальный

проект, прирост

производительности труда

составит 10%, 15%, 30%

нарастающим итогом за первые

три года участия в

национальном проекте, в том

числе за счет успешного

тиражирования полученных

знаний и опыта обученными

сотрудниками предприятий.

1.7

Созданы потоки-образцы

на предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением (совместно

с экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

УСЛ ЕД Нет

- - 160 442 850 138

4

280

9

 Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации

процесса (пилотного потока),

успешно реализованы

запланированные мероприятия,

позволившие достичь

установленных результатов в

части сокращения времени

протекания процесса,

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях.

Нарастающий итог

сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в потоке.

Результат может быть достигнут

по итогам реализации

следующих мероприятий: а)

Создание и обеспечение

деятельности региональных

центров компетенций в сфере

производительности труда; б)

Привлечение консультантов для

работы на предприятиях,

внедряющих мероприятия по

повышению

производительности труда; в)

Создание и обеспечение

деятельности «фабрики

процессов», представляющей

собой площадку,

обеспечивающую практическое

обучение принципам и

инструментам бережливого

производства посредством

имитации реальных

производственных и

вспомогательных процессов, но

не более одной в субъекте

Российской Федерации.

Предприятия - участники

национального проекта

положительно оценивают

работу экспертов РЦК.

2

Стимулирование субъектов Российской Федерации к повышению производительности труда через систему грантовой поддержки
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

2.1

Разработан порядок

распределения грантов

между субъектами

Российской Федерации

для обеспечения работы

по росту

производительности

труда, включающий в

себя целевые показатели

и индикаторы

производительности

труда для отбора

субъектов Российской

Федерации в целях

получения грантов, а

также правила

использования

полученных субъектами

Российской Федерации

грантов для целей

дальнейшего роста

производительности

труда

УСЛ ЕД Да

- 1 - - - - -

 Принят документ,

определяющий порядок работы

субъектов Российской

Федерации для возможности

претендовать на получение

грантов для обеспечения работы

по производительности,

включающий целевые

показатели и индикаторы

(количественные и

качественные КПЭ), а также

методики их определения.

Разработаны правила

использования полученных

субъектами Российской

Федерации грантов для целей

дальнейшего роста

производительности труда.

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта

2.2

Субъектам Российской

Федерации - участникам

национального проекта

"Производительность

труда и поддержка

занятости"

предоставлены гранты за

достижение показателей

по росту

УСЛ ЕД Да

- 14 21 28 35 42 42

Полученные гранты позволяют

субъектам Российской

Федерации снизить затраты

бюджетов субъектов

Российской Федерации на

реализацию региональных

проектов (программ) в части

финансирования деятельности

региональных центров

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

производительности

труда. Нарастающий

итог

компетенций, а также

привлечения консультантов для

работы с предприятиями

субъектов Российской

Федерации, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда

самостоятельно.

3

Работа с партнерами

3.1

Определены форматы

участия

компаний-партнеров в

реализации

национального проекта

(работа с поставщиками,

обучение, прочее)

УСЛ ЕД Нет

1 - - - - - -

Утверждение

документа

3.2

Заключены соглашения с

не менее чем 10

компаниями -

партнерами

УСЛ ЕД Нет

- - - - - - 10

 Для вовлечения большего

количества предприятий и

достижения цели роста

производительности труда на

средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей на 5% к

2024 году ежегодно к

реализации национального

проекта привлечены не менее 10

партнеров.

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях0

Разработан и представлен на согласование

Проектному комитету по национальному

проекту механизм софинансирования

мероприятий по повышению

производительности труда на предприятиях -

участниках  национального проекта, в том числе

с учетом привлечения частных инвестиций на

финансирование деятельности РЦК. В случае

принятия положительного решения получено

внебюджетное финансирование

1.1

1 200 000,001 000 000,00 1 000 000,000,000,00 1 200 000,00 5 600 000,001 200 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

1 200 000,001 000 000,00 1 000 000,000,000,00 1 200 000,00 5 600 000,001 200 000,00

Созданы потоки-образцы (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы)

на предприятиях - участниках национального

проекта под федеральным управлением

(совместно с экспертами ФЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для

1.2

2 705 700,002 473 777,80 2 280 846,701 775 192,000,00 2 948 000,00 15 011 216,502 827 700,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

2 705 700,002 473 777,80 2 280 846,701 775 192,000,00 2 948 000,00 15 011 216,502 827 700,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы потоки-образцы на предприятиях -

участниках национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров компетенций

в сфере производительности труда), а также

внедряющих мероприятия национального

проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие

собой результат оптимизации

производственных и/или вспомогательных

процессов на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

1.3

2 068 000,002 188 730,50 1 917 953,301 784 599,700,00 2 502 000,00 12 746 283,502 285 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

производительности труда на предприятиях

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

2 068 000,002 188 730,50 1 917 953,301 784 599,700,00 2 502 000,00 12 746 283,502 285 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.3.1.1.

2 068 000,002 188 730,50 1 917 953,301 784 599,700,00 2 502 000,00 12 746 283,502 285 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

2 068 000,002 188 730,50 1 917 953,301 784 599,700,00 2 502 000,00 12 746 283,502 285 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Работа с партнерами0

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



21

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 559 791,7

0

5 662 508,3

0

5 198 800,0

0

5 973 700,0

0

6 312 700,0

0

6 650 000,0

0

33 357 500,00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

4 773 700,004 662 508,30 4 198 800,003 559 791,700,00 5 450 000,00 27 757 500,005 112 700,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 068 000,002 188 730,50 1 917 953,301 784 599,700,00 2 502 000,00 12 746 283,502 285 000,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

1 200 000,001 000 000,00 1 000 000,000,000,00 1 200 000,00 5 600 000,001 200 000,00

Нераспределенный резерв

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество привлеченных к

участию в реализации

национального проекта

субъектов Российской

Федерации,  ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2018 748

Об утверждении Методики

расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли,

субъекта Российской

Федерации и Методики

расчета отдельных

показателей национального

проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

1

Дополнительный показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

2

Дополнительный показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с

региональными центрами

компетенций - РЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

3
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

4

Дополнительный показатель:

Осведомленность

предприятий целевой группы

о возможностях повышения

производительности труда

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.05.2020 314

Об утверждении методик

расчета покеазателей

федерального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда на

предприятиях", входящих в

структуру национального

проекета

"Производительность труда и

поддержка занятости"

5

Дополнительный показатель:

Доля предприятий от общего

числа предприятий,

вовлеченных в

национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2018 748

Об утверждении Методики

расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли,

субъекта Российской

Федерации и Методики

расчета отдельных

показателей национального

проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

6
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

человек нарастающим

итогом

Человек7

Дополнительный показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

нарастающим итогом

Человек8

Дополнительный показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

Человек9
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

человек нарастающим

итогом

Дополнительный показатель:

Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы управленческих и

технологических

компетенций, тыс. человек

нарастающим итогом

Тысяча

человек

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на

предприятиях

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Определены форматы участия

компаний-партнеров в реализации

национального проекта (работа с

поставщиками, обучение, прочее)0"

1

Засельский П.В.- 28.12.2018

Контрольная точка "Разработана методика

"Процесс вовлечения предприятий -

партнеров для участия в национальном

проекте "Производительность труда и

поддержка занятости""

1.1

Соломон Н.И.

-

06.12.2018

Контрольная точка "Утверждена методика

"Процесс вовлечения предприятий -

партнеров для участия в национальном

проекте "Производительность труда и

поддержка занятости" приказом генерального

директора АНО "ФЦК""

1.2

Соломон Н.И.

-

28.12.2018

Результат "Разработан порядок распределения

грантов между субъектами Российской

Федерации для обеспечения работы по росту

производительности труда, включающий в себя

целевые показатели и индикаторы

производительности труда для отбора субъектов

Российской Федерации в целях получения

грантов, а также правила использования

2

  Принят документ,

Засельский П.В.- 29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

полученных субъектами Российской Федерации

грантов для целей дальнейшего роста

производительности труда0"

  определяющий порядок работы

субъектов Российской Федерации для

возможности

  претендовать на получение грантов

для обеспечения работы по

  производительности, включающий

целевые показатели и индикаторы

  (количественные и качественные

КПЭ), а также методики их

определения.

  Разработаны правила использования

полученных субъектами Российской

Федерации

  грантов для целей дальнейшего роста

производительности труда.

Контрольная точка "Утверждены

предложения по распределению грантов в

форме иных межбюджетных трансфертов

между субъектами Российской Федерации -

участниками национального проекта в 2019 г.

и формированию проекта правил по их

предоставлению и распределению из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации "

2.1

Засельский П.В.

-

07.03.2019

Подготовлены предложения по

распределению грантов между субъектами

Российской Федерации - участниками

национального проекта в 2019 г., а также

правила использования субъектами

2.1.1

21.01.2019 Соломон Н. И.15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации полученных грантов

Контрольная точка "Подготовлен проект

постановления Правительства Российской

Федерации "Об иных межбюджетных

трансфертах из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" и направлен на

согласование в Министерство финансов

Российской Федерации и трехстороннюю

комиссию по вопросам межбюджетных

отношений"

2.2

Засельский П.В.

-

14.03.2019

Контрольная точка "Размещение проекта

постановления Правительства Российской

Федерации "Об иных межбюджетных

трансфертах из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости" на сайте

https://regulation.gov.ru/ для прохождения

независимой антикоррупционной экспертизы"

2.3

Засельский П.В.

-

13.03.2019

Контрольная точка "Согласование

Министерством финансов Российской

Федерации, Министерством юстиции

Российской Федерации и трехсторонней

комиссией по вопросам межбюджетных

отношений проекта постановления

Правительства Российской Федерации "Об

2.4

Засельский П.В.

-

22.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

иных межбюджетных трансфертах из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на достижение

результатов национального проекта

"Производительность труда и поддержка

занятости""

Контрольная точка "Внесение в

Правительство Российской Федерации

проекта постановления Правительства

Российской Федерации "Об иных

межбюджетных трансфертах из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на достижение результатов

национального проекта "Производительность

труда и поддержка занятости""

2.5

Засельский П.В.

-

25.03.2019

Контрольная точка "Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на достижение результатов

национального проекта "Производительность

труда и поддержка занятости" и

распределение иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых в 2019 году

бюджетам субъектов Российской Федерации

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости""

2.6

Засельский П.В.

-

29.03.2019

Результат "Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

3

Соломон Н.И.- 29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производственные/вспомогательные процессы)

на предприятиях - участниках национального

проекта под федеральным управлением

(совместно с экспертами ФЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях0"

Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации процесса

(пилотного потока), успешно

реализованы запланированные

мероприятия,

позволившие достичь установленных

результатов в части сокращения

времени

протекания процесса, сокращения

запасов в потоке, повышения

выработки в потоке.

На

основании заявок от предприятий –

участников национального проекта

экспертами

ФЦК проведены оценки наличия

ключевых элементов производственной

системы и

достаточного уровня использования

внутренних ресурсов. Положительные

заключения

ФЦК позволят предприятиям получить

займы

ФРП.

Предприятия

- участники национального проекта

положительно оценивают работу
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

экспертов ФЦК.

Информационная

поддержка проекта, включая

проведение семинаров и конференций

федерального и

регионального уровня, организация

спецпроектов по продвижению

федерального

проекта «Адресная поддержка

повышения производительности труда

на предприятиях»

национального проекта

«Производительность труда и

поддержка занятости», освещение хода

реализации проекта

в федеральных и региональных

средствах массовой информации, а

также разработанные

типовые (коробочные) решения и

отчеты по анализу лучших российских

и зарубежных

практик по повышению

производительности труда с учетом

отраслевой специфики

способствуют более широкой

осведомленности предприятий целевой

группы о

возможностях повышения

производительности труда.В целях

содействия борьбе с распространением

и последствиями распространения

новой
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

коронавирусной инфекции в число

участников национального проекта

включены на период до конца 2020

года предприятия-производители

средств индивидуальной защиты,

медикаментов,медицинского

оборудования, используемых при

предотвращении распространения, а

также лечении последствий

распространения коронавирусной

инфекции, основным показателем для

которых является увеличение объема

производимой продукции (повышения

выработки в потоке) вне зависимостиот

заключения соответствующих

соглашений, в том числе субъектами

Российской Федерации.

Контрольная точка "Заключено не менее 1

125 соглашений с предприятиями -

участниками национального проекта под

федеральным управлением (совместно с

экспертами ФЦК), ед. накопленным итогом"

3.1

Соломон Н.И.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено не менее 1

475 соглашений с предприятиями -

участниками национального проекта под

федеральным управлением (совместно с

экспертами ФЦК), ед. накопленным итогом"

3.2

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Заключено не менее 1

825 соглашений с предприятиями -

3.3

Соломон Н.И.

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

участниками национального проекта под

федеральным управлением (совместно с

экспертами ФЦК), ед. накопленным итогом"

Контрольная точка "Заключено не менее 2

175 соглашений с предприятиями -

участниками национального проекта под

федеральным управлением (совместно с

экспертами ФЦК), ед. накопленным итогом"

3.4

Соломон Н.И.

-

27.12.2024

Контрольная точка "Заключено не менее 425

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК),

ед. накопленным итогом"

3.5

Соломон Н.И.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено не менее 75

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК),

ед. накопленным итогом"

3.6

Соломон Н.И.

-

28.12.2018

Контрольная точка "Заключено не менее 775

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК),

ед. накопленным итогом"

3.7

Соломон Н.И.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено 1

мероприятие федерального уровня и 2

мероприятия регионального уровня по обмену

лучшими практиками и опытом по

повышению производительности труда"

3.8

Соломон Н.И.

-

28.12.2018

Контрольная точка "Проведено 2

3.9

Соломон Н.И.

-

31.12.2019



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятия федерального уровня и 4

мероприятия регионального уровня по обмену

лучшими практиками и опытом по

повышению производительности труда"

Контрольная точка "Проведено 2

мероприятия федерального уровня и 4

мероприятия регионального уровня по обмену

лучшими практиками и опытом по

повышению производительности труда"

3.10

Соломон Н.И.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено 2

мероприятия федерального уровня и 4

мероприятия регионального уровня по обмену

лучшими практиками и опытом по

повышению производительности труда"

3.11

Соломон Н.И.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено 2

мероприятия федерального уровня и 4

мероприятия регионального уровня по обмену

лучшими практиками и опытом по

повышению производительности труда"

3.12

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведено 2

мероприятия федерального уровня и 4

мероприятия регионального уровня по обмену

лучшими практиками и опытом по

повышению производительности труда"

3.13

Соломон Н.И.

-

29.12.2023

Контрольная точка "Проведено 2

мероприятия федерального уровня и 4

мероприятия регионального уровня по обмену

лучшими практиками и опытом по

повышению производительности труда"

3.14

Соломон Н.И.

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Создан 1631 поток -

образец (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

под федеральным управлением, ед.

накопленным итогом"

3.15

Соломон Н.И.

-

27.12.2024

Контрольная точка "Создан 581 поток -

образец (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

под федеральным управлением, ед.

накопленным итогом"

3.16

Соломон Н.И.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Создано 1106 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

3.17

Соломон Н.И.

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

под федеральным управлением, ед.

накопленным итогом"

Контрольная точка "Создано 1369 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

под федеральным управлением, ед.

накопленным итогом"

3.18

Соломон Н.И.

-

28.06.2024

Контрольная точка "Создано 319 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК)

3.19

Соломон Н.И.

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

под федеральным управлением, ед.

накопленным итогом"

Контрольная точка "Создано 56 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

под федеральным управлением, ед.

накопленным итогом"

3.20

Соломон Н.И.

-

28.06.2019

Контрольная точка "Создано 844 потока -

образца (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под федеральным

управлением (совместно с экспертами ФЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

3.21

Соломон Н.И.

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

под федеральным управлением, ед.

накопленным итогом"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

достижении значений показателей

результативности предоставления субсидии

по состоянию на 31.12.2019 года"

3.22

Соломон Н.И.

-

30.04.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

достижении значений показателей

результативности предоставления субсидии

по состоянию на 31.12.2020 года"

3.23

Соломон Н.И.

-

30.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

достижении значений показателей

результативности предоставления субсидии

по состоянию на 31.12.2021 года"

3.24

Соломон Н.И.

-

29.04.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

достижении значений показателей

результативности предоставления субсидии

по состоянию на 31.12.2022 года"

3.25

Соломон Н.И.

-

28.04.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

достижении значений показателей

результативности предоставления субсидии

по состоянию на 31.12.2023 года"

3.26

Соломон Н.И.

-

30.04.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации, не

3.27

Засельский П.В.

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением"

3.28

Засельский П.В.

-

29.01.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением"

3.29

Засельский П.В.

-

31.01.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением"

3.30

Засельский П.В.

-

31.01.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением"

3.31

Засельский П.В.

-

31.01.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.32

Засельский П.В.

-

31.01.2024

Контрольная точка "Проведено до 12 оценок

3.33

Соломон Н.И.

-

28.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

наличия ключевых элементов

производственной системы и достаточного

уровня использования внутренних ресурсов

предприятий для получения займов ФРП, ед.

накопленным итогом"

Контрольная точка "Проведено до 152 оценок

наличия ключевых элементов

производственной системы и достаточного

уровня использования внутренних ресурсов

предприятий для получения займов ФРП, ед.

накопленным итогом"

3.34

Соломон Н.И.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведено до 222 оценок

наличия ключевых элементов

производственной системы и достаточного

уровня использования внутренних ресурсов

предприятий для получения займов ФРП, ед.

накопленным итогом"

3.35

Соломон Н.И.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведено до 292 оценок

наличия ключевых элементов

производственной системы и достаточного

уровня использования внутренних ресурсов

предприятий для получения займов ФРП, ед.

накопленным итогом"

3.36

Соломон Н.И.

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведено до 362 оценок

наличия ключевых элементов

производственной системы и достаточного

уровня использования внутренних ресурсов

предприятий для получения займов ФРП, ед.

накопленным итогом"

3.37

Соломон Н.И.

-

28.06.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Проведено до 82 оценок

наличия ключевых элементов

производственной системы и достаточного

уровня использования внутренних ресурсов

предприятий для получения займов ФРП, ед.

накопленным итогом"

3.38

Соломон Н.И.30.06.2020

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой ФЦК, не менее 50%"

3.39

Соломон Н.И.

-

28.06.2019

Проведение замеров удовлетворенности

предприятий работой федерального

(региональных) центра (-ов) компетенций

3.39.1

16.05.2019 Соломон Н. И.14.06.2019

Разработана единая система анкетирования

для оценки уровня удовлетворенности

предприятий работой федерального

(региональных) центра (-ов) компетенций

3.39.2

01.10.2018 Соломон Н. И.15.05.2019

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой ФЦК, не менее 50%"

3.40

Соломон Н.И.

-

30.06.2020

Проведение замеров удовлетворенности

предприятий работой федерального

(региональных) центра (-ов) компетенций

3.40.1

11.05.2020 Соломон Н. И.12.06.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой ФЦК, не менее 60%"

3.41

Соломон Н.И.30.06.2021

Проведение замеров удовлетворенности

предприятий, завершивших работу по

пилотному проекту, работой федерального

(региональных) центра (-ов) компетенций

3.41.1

10.05.2021 Соломон Н. И.11.06.2021

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой ФЦК, не менее 70%"

3.42

Соломон Н.И.

-

30.06.2022

Проведение замеров удовлетворенности

предприятий, завершивших работу по

пилотному проекту, работой федерального

(региональных) центра (-ов) компетенций

3.42.1

10.05.2022 Соломон Н. И.13.06.2022

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой ФЦК, не менее 80%"

3.43

Соломон Н.И.

-

30.06.2023

Проведение замеров удовлетворенности

предприятий, завершивших работу по

пилотному проекту, работой федерального

3.43.1

15.05.2023 Соломон Н. И.16.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(региональных) центра (-ов) компетенций

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой ФЦК, не менее 80%"

3.44

Соломон Н.И.

-

28.06.2024

Проведение замеров удовлетворенности

предприятий, завершивших работу по

пилотному проекту, работой федерального

(региональных) центра (-ов) компетенций

3.44.1

13.05.2024 Соломон Н. И.14.06.2024

Контрольная точка "Проведены замеры

осведомленности предприятий целевой

группы о возможностях повышения

производительности труда. По итогам

проведенных замеров доля предприятий

целевой группы, осведомленных о

возможностях повышения

производительности труда не менее 40%"

3.45

Соломон Н.И.

-

28.06.2019

Проведение замеров осведомленности

предприятий целевой группы о возможностях

повышения производительности труда

3.45.1

16.05.2019 Соломон Н. И.14.06.2019

Разработана единая система оценки

осведомленности предприятий целевой

группы о возможностях повышения

производительности труда

3.45.2

01.10.2018 Соломон Н. И.15.05.2019

Контрольная точка "Проведены замеры

осведомленности предприятий целевой

3.46

Соломон Н.И.

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

группы о возможностях повышения

производительности труда. По итогам

проведенных замеров доля предприятий

целевой группы, осведомленных о

возможностях повышения

производительности труда не менее 50%"

Проведение замеров осведомленности

предприятий целевой группы о возможностях

повышения производительности труда

3.46.1

11.05.2020 Соломон Н. И.12.06.2020

Контрольная точка "Проведены замеры

осведомленности предприятий целевой

группы о возможностях повышения

производительности труда. По итогам

проведенных замеров доля предприятий

целевой группы, осведомленных о

возможностях повышения

производительности труда не менее 60%"

3.47

Соломон Н.И.

-

30.06.2021

Проведение замеров осведомленности

предприятий целевой группы о возможностях

повышения производительности труда

3.47.1

10.05.2021 Соломон Н. И.11.06.2021

Контрольная точка "Проведены замеры

осведомленности предприятий целевой

группы о возможностях повышения

производительности труда. По итогам

проведенных замеров доля предприятий

целевой группы, осведомленных о

возможностях повышения

производительности труда не менее 70%"

3.48

Соломон Н.И.

-

30.06.2022

Проведение замеров осведомленности

3.48.1

10.05.2022 Соломон Н. И.13.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предприятий целевой группы о возможностях

повышения производительности труда

Контрольная точка "Проведены замеры

осведомленности предприятий целевой

группы о возможностях повышения

производительности труда. По итогам

проведенных замеров доля предприятий

целевой группы, осведомленных о

возможностях повышения

производительности труда не менее 80%"

3.49

Соломон Н.И.

-

30.06.2023

Проведение замеров осведомленности

предприятий целевой группы о возможностях

повышения производительности труда

3.49.1

15.05.2023 Соломон Н. И.16.06.2023

Контрольная точка "Проведены замеры

осведомленности предприятий целевой

группы о возможностях повышения

производительности труда. По итогам

проведенных замеров доля предприятий

целевой группы, осведомленных о

возможностях повышения

производительности труда не менее 80%"

3.50

Соломон Н.И.

-

28.06.2024

Проведение замеров осведомленности

предприятий целевой группы о возможностях

повышения производительности труда

3.50.1

13.05.2024 Соломон Н. И.14.06.2024

Контрольная точка "Подготовлены к

реализации проектов под региональным

управлением 13 РЦК в субъектах РФ -

участниках 2020 года (проведен отбор,

обучение и оценка знаний и навыков

3.51

Соломон Н.И.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сотрудников РЦК, необходимых для

самостоятельной реализации программ в

субъектах Российской Федерации)"

Контрольная точка "Подготовлены к

реализации проектов под региональным

управлением 16 РЦК в субъектах РФ,

вступивших в национальный проект 2019

года (проведен отбор, обучение и оценка

знаний и навыков сотрудников РЦК,

необходимых для самостоятельной

реализации программ в субъектах Российской

Федерации)"

3.52

Соломон Н.И.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Подготовлены к

реализации проектов под региональным

управлением 6 РЦК в субъектах РФ -

участниках 2021 года (проведен отбор,

обучение и оценка знаний и навыков

сотрудников РЦК, необходимых для

самостоятельной реализации программ в

субъектах Российской Федерации)"

3.53

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Подготовлены к

реализации проектов под региональным

управлением 6 РЦК в субъектах РФ,

вступивших в национальный проект в 2017

году (проведен отбор, обучение и оценка

знаний и навыков сотрудников РЦК

необходимых для самостоятельной

реализации программ в субъектах Российской

Федерации)"

3.54

Соломон Н.И.

-

28.12.2018

Контрольная точка "Подготовлены к

3.55

Соломон Н.И.

-

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации проектов под региональным

управлением 9 РЦК в субъектах РФ,

вступивших в национальный проект в 2018

году (проведен отбор, обучение и оценка

знаний и навыков сотрудников РЦК

необходимых для самостоятельной

реализации программ в субъектах Российской

Федерации)"

Проведение обучения сотрудников РЦК для

последующей работы на предприятиях под

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам бережливого

производства

Модуль 2: Площадочное обучение

Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей 

Модуль 4: Передача программ (обучение

тренеров)

3.55.1

09.01.2019 Соломон Н. И.31.10.2019

Проведение оценки знаний/навыков экспертов

РЦК

3.55.2

01.11.2019 Соломон Н. И.29.11.2019

Стажировка сотрудников РЦК на

предприятиях - участниках проекта под

федеральным управлением под руководством

экспертов ФЦК

3.55.3

09.01.2019 Соломон Н. И.31.10.2019

Контрольная точка "Принято решение о

необходимости внедрения системы

комплексной сертификации производственной

системы по производительности труда"

3.56

Соломон Н.И.

-

29.10.2020

Проведен анализ документов,

регламентирующих процедуру сертификации

3.56.1

09.01.2020 Соломон Н. И.26.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производственных систем предприятий по

производительности труда (включая

государственные стандарты)

Разработаны предложения по созданию

системы комплексной сертификации

производственной системы предприятия по

производительности труда (с предложениями

по изменению существующих

регламентирующих документов)

3.56.2

01.07.2020 Соломон Н. И.25.09.2020

Разработка инструментария самооценки

производственной системы предприятия в

рамках информационной платформы

3.56.3

01.07.2020 Соломон Н. И.29.10.2020

Результат "Заключены соглашения с не менее

чем 10 компаниями - партнерами0"

4

Для вовлечения большего количества

предприятий и достижения цели роста

производительности труда на средних

и крупных предприятиях базовых

несырьевых отраслей на 5% к 2024

году ежегодно к реализации

национального проекта привлечены не

менее 10 партнеров.

Засельский П.В.- 26.12.2024

Контрольная точка "Заключены соглашения с

5 компаниями-партнерами"

4.1

Засельский П.В.

-

25.12.2019

Контрольная точка "Внедрены мероприятия

по повышению производительности труда,

реализуемые с привлечением партнера -

Госкорпорации "Росатом". Создано 20

потоков - образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях, внедряющих

4.2

Соломон Н.И.

-

28.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятия проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

Контрольная точка "Внедрены мероприятия

по повышению производительности труда,

реализуемые с привлечением партнера -

Госкорпорации "Росатом". Создано 50

потоков - образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях, внедряющих

мероприятия проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

4.3

Соломон Н.И.

-

30.06.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения с

5 компаниями-партнерами"

4.4

Засельский П.В.

-

31.12.2020

Результат "Проведено обучение сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением

(совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников

предприятий, внедряющих мероприятия

национального проекта самостоятельно,

сотрудников региональных центров

компетенций, а также сотрудников

региональных и федеральных органов

управления посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ обучения,

направленных на повышение

производительности труда0"

5

Экспертами ФЦК обучены сотрудники

предприятий, внедряющих

мероприятия национального проекта

под федеральным

управлением (с экспертами ФЦК, всего

2175 предприятий к 2024 г.). За счет

обучения сотрудников предприятий -

участников национального проекта

(участники

рабочих групп по потокам - образцам,

сотрудники проектных офисов по

внедрению

инструментов повышения

производительности труда и

Соломон Н.И.- 30.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

бережливого производства,

руководство предприятий) и

распространения знаний и навыков

обеспечены устойчивые изменения на

предприятиях в части повышения

эффективности процессов и роста

производительности туда. К 2024 году

на 95% предприятиях, вовлеченных в

национальный

проект, прирост производительности

труда составит 10%, 15%, 30%

нарастающим

итогом за первые три года участия в

национальном проекте, в том числе за

счет

успешного тиражирования полученных

знаний и опыта обученными

сотрудниками

предприятий.

Для того чтобы на предприятии были

собственные ресурсы для обучения

сотрудников методам повышения

производительности труда с

использованием инструментов

бережливого производства, ФЦК

реализует программу

подготовки внутренних тренеров (для

предприятий, внедряющих

мероприятия проекта

под федеральным управлением) по

бережливому производству.

Внутренний тренер -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сотрудник предприятия, прошедший

отбор и подготовку по программам

ФЦК. Наличие

внутренних тренеров позволяет

предприятию тиражировать

полученные знания, умения

и опыт на другие производственные

потоки благодаря обучению

сотрудников.

Предприятия, внедряющие

мероприятия национального проекта

самостоятельно (всего 4080

предприятий к 2024

г.), также направляют своих

сотрудников для обучения

инструментам повышения

производительности труда в ФЦК.

Обучение может проводиться как в

очной форме,

так и дистанционно (благодаря

созданной ИТ-платформе).

В субъектах Российской Федерации -

участниках национального проекта при

поддержке ФЦК созданы РЦК для

возможности

тиражирования положительного опыта

и подходов по повышению

производительности

труда на региональном уровне. ФЦК

оказывает субъектам Российской

Федерации поддержку при создании
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

РЦК в части проведения отбора,

обучения и оценки знаний и навыков

сотрудников РЦК, необходимых для

самостоятельной реализации проектов

на предприятиях. Создание РЦК в

субъектах Российской

Федерации гарантирует достижение

цели национального проекта по охвату

10 000

предприятий, а также гарантирует

устойчивый рост производительности

труда на

предприятиях в субъектах Российской

Федерации.

Экспертами ФЦК разработаны и

переданы в РЦК и внутренним

тренерам

предприятий - участников

национального проекта не менее 12

универсальных, практико-

ориентированных обучающих методик,

влияющих на повышение

производительности труда

Контрольная точка "Заключено не менее 120

соглашений с предприятиями - участниками,

внедряющими мероприятия проекта

самостоятельно в части обучения

сотрудников предприятий, ед. накопленным

итогом"

5.1

Соломон Н.И.

-

30.12.2020

-
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Заключено не менее 280

соглашений с предприятиями - участниками,

внедряющими мероприятия проекта

самостоятельно в части обучения

сотрудников предприятий, ед. накопленным

итогом"

5.2

Соломон Н.И.30.12.2021

Контрольная точка "Заключено не менее 490

соглашений с предприятиями - участниками,

внедряющими мероприятия проекта

самостоятельно в части обучения

сотрудников предприятий, ед. накопленным

итогом"

5.3

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Заключено не менее 50

соглашений с предприятиями - участниками,

внедряющими мероприятия проекта

самостоятельно в части обучения

сотрудников предприятий, ед. накопленным

итогом"

5.4

Соломон Н.И.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Заключено не менее 694

соглашений с предприятиями - участниками,

внедряющими мероприятия проекта

самостоятельно в части обучения

сотрудников предприятий, ед. накопленным

итогом"

5.5

Соломон Н.И.

-

29.12.2023

Контрольная точка "Заключено не менее 802

соглашений с предприятиями - участниками,

внедряющими мероприятия проекта

самостоятельно в части обучения

сотрудников предприятий, ед. накопленным

итогом"

5.6

Соломон Н.И.

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2019 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 

1250 сотрудников предприятий - участников

национального проекта под федеральным

управлением (с ФЦК)"

5.7

Соломон Н.И.

-

05.04.2019

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 4825 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 3520 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.8

Соломон Н.И.

-

31.03.2020

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 8325 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 6970 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.9

Соломон Н.И.

-

31.03.2021

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 11825 сотрудников

предприятий - участников национального

5.10

Соломон Н.И.

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 10420 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 15325 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 13870 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.11

Соломон Н.И.

-

31.03.2023

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 18825 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 17320 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.12

Соломон Н.И.

-

29.03.2024

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2019 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 2030 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 300 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

5.13

Соломон Н.И.

-

28.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

внедряющих мероприятия самостоятельно"

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 5700 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 4380 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.14

Соломон Н.И.

-

30.06.2020

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 9200 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 7830 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.15

Соломон Н.И.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 12700 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 11280 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.16

Соломон Н.И.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2023 г. инструментам повышения

5.17

Соломон Н.И.

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производительности труда (человек

накопленным итогом): 16200 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 14730 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 19700 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 18180 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.18

Соломон Н.И.

-

28.06.2024

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2019 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 3170 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 1500 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.19

Соломон Н.И.

-

30.09.2019

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 6750 сотрудников

предприятий - участников национального

5.20

Соломон Н.И.

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 5415 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 10250 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 8865 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.21

Соломон Н.И.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 13750 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 12315 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.22

Соломон Н.И.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 17250 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 15765 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

5.23

Соломон Н.И.

-

29.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

внедряющих мероприятия самостоятельно"

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 20750 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 19230 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.24

Соломон Н.И.

-

30.09.2024

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2019 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 4300 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 3000 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.25

Соломон Н.И.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 7800 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 6450 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.26

Соломон Н.И.

-

30.12.2020

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2021 г. инструментам повышения

5.27

Соломон Н.И.

-

30.12.2021



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производительности труда (человек

накопленным итогом): 11300 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 9900 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 14800 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 13350 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.28

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 18300 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 16800 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

5.29

Соломон Н.И.

-

29.12.2023

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 21800 сотрудников

предприятий - участников национального

5.30

Соломон Н.И.

-

30.12.2024



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), 20300 сотрудников предприятий -

участников национального проекта,

внедряющих мероприятия самостоятельно"

Контрольная точка "На предприятиях под

федеральным управлением (с ФЦК)

подготовлены внутренние тренера (1 550

человек накопленным итогом)"

5.31

Соломон Н.И.

-

30.03.2021

Контрольная точка "На предприятиях под

федеральным управлением (с ФЦК)

подготовлены внутренние тренера (2 250

человек накопленным итогом)"

5.32

Соломон Н.И.

-

31.03.2022

Контрольная точка "На предприятиях под

федеральным управлением (с ФЦК)

подготовлены внутренние тренера (2 950

человек накопленным итогом)"

5.33

Соломон Н.И.

-

31.03.2023

Контрольная точка "На предприятиях под

федеральным управлением (с ФЦК)

подготовлены внутренние тренера (3 650

человек накопленным итогом)"

5.34

Соломон Н.И.

-

29.03.2024

Контрольная точка "На предприятиях под

федеральным управлением (с ФЦК)

подготовлены внутренние тренера (850

человек накопленным итогом)"

5.35

Соломон Н.И.

-

30.03.2020

Контрольная точка "Разработаны и переданы

предприятиям - участникам национального

проекта и РЦК обучающие решения по

ключевым методикам, влияющим на

5.36

Соломон Н.И.

-

28.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

повышение производительности труда"

Контрольная точка "На предприятиях под

федеральным управлением (с ФЦК)

подготовлены внутренние тренера "

5.37

Соломон Н.И.

-

30.12.2024

Контрольная точка "На предприятиях под

федеральным управлением (с ФЦК)

подготовлены внутренние тренера"

5.38

Соломон Н.И.

-

28.06.2019

Контрольная точка "Разработаны и переданы

предприятиям - участникам национального

проекта и РЦК обучающие решения по

ключевым методикам, влияющим на

повышение производительности труда"

5.39

Соломон Н.И.

-

27.12.2019

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике "Быстрая

переналадка. SMED"

5.39.1

09.01.2019 Соломон Н. И.12.04.2019

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике

"Стандартизированная работа"

5.39.2

09.01.2019 Соломон Н. И.12.04.2019

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике

"Производственный анализ"

5.39.3

01.03.2019 Соломон Н. И.17.05.2019

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике "Методика

решения проблем"

5.39.4

01.03.2019 Соломон Н. И.14.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике

"Управление изменениями"

5.39.5

01.04.2019 Соломон Н. И.12.07.2019

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике

"Декомпозиция целей"

5.39.6

01.04.2019 Соломон Н. И.16.08.2019

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике

"Эффективный инфоцентр"

5.39.7

03.06.2019 Соломон Н. И.13.09.2019

Разработано и передано предприятиям -

участникам национального проекта и РЦК

обучающее решение по методике

"Управление запасами"

5.39.8

02.09.2019 Соломон Н. И.15.11.2019

Результат "Субъектам Российской Федерации -

участникам национального проекта

"Производительность труда и поддержка

занятости" предоставлены гранты за

достижение показателей по росту

производительности труда0"

6

Полученные гранты позволяют

субъектам Российской Федерации

снизить затраты бюджетов субъектов

Российской Федерации на реализацию

региональных проектов (программ) в

части финансирования деятельности

региональных центров компетенций, а

также привлечения консультантов для

работы с предприятиями субъектов

Российской Федерации, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда

самостоятельно.

Засельский П.В.- 31.10.2024

-



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

акта"

6.1

Засельский П.В.27.12.2019

Контрольная точка "Утверждены

предложения по распределению грантов в

форме иных межбюджетных трансфертов

между субъектами Российской Федерации -

участниками национального проекта в 2020 г.

и формированию проекта правил по их

предоставлению и распределению из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации "

6.2

Засельский П.В.

-

31.07.2019

Подготовлены предложения по

распределению грантов между субъектами

Российской Федерации - участниками

национального проекта в 2020 г., а также

правила использования субъектами

Российской Федерации полученных грантов

6.2.1

01.07.2019 Соломон Н. И.31.07.2019

Контрольная точка "Утверждены

предложения по распределению грантов в

форме иных межбюджетных трансфертов

между субъектами Российской Федерации -

участниками национального проекта в 2021 г.

и формированию проекта правил по их

предоставлению и распределению из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации "

6.3

Засельский П.В.

-

31.07.2020

Подготовлены предложения по

распределению грантов между субъектами

Российской Федерации - участниками

6.3.1

01.07.2020 Соломон Н. И.31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта в 2021 г., а также

правила использования субъектами

Российской Федерации полученных грантов

Контрольная точка "Утверждены

предложения по распределению грантов в

форме иных межбюджетных трансфертов

между субъектами Российской Федерации -

участниками национального проекта в 2022 г.

и формированию проекта правил по их

предоставлению и распределению из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации "

6.4

Засельский П.В.

-

30.07.2021

Подготовлены предложения по

распределению грантов между субъектами

Российской Федерации - участниками

национального проекта в 2022 г., а также

правила использования субъектами

Российской Федерации полученных грантов

6.4.1

01.07.2021 Соломон Н. И.30.07.2021

Контрольная точка "Утверждены

предложения по распределению грантов в

форме иных межбюджетных трансфертов

между субъектами Российской Федерации -

участниками национального проекта в 2023 г.

и формированию проекта правил по их

предоставлению и распределению из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации "

6.5

Засельский П.В.

-

29.07.2022

Подготовлены предложения по

распределению грантов между субъектами

Российской Федерации - участниками

6.5.1

01.07.2022 Соломон Н. И.29.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта в 2023 г., а также

правила использования субъектами

Российской Федерации полученных грантов

Контрольная точка "Утверждены

предложения по распределению грантов в

форме иных межбюджетных трансфертов

между субъектами Российской Федерации -

участниками национального проекта в 2024 г.

и формированию проекта правил по их

предоставлению и распределению из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации "

6.6

Засельский П.В.

-

31.07.2023

Подготовлены предложения по

распределению грантов между субъектами

Российской Федерации - участниками

национального проекта в 2024 г., а также

правила использования субъектами

Российской Федерации полученных грантов

6.6.1

03.07.2023 Соломон Н. И.31.07.2023

Контрольная точка "На акт получены

требуемые заключения органов власти"

6.7

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Подготовлен проект

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2020 год и

6.8

Засельский П.В.

-

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

направлен на согласование в Министерство

финансов Российской Федерации,

Министерство юстиции Российской

Федерации и трехстороннюю комиссию по

вопросам межбюджетных отношений"

Контрольная точка "Подготовлен проект

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2021 год и

направлен на согласование в Министерство

финансов Российской Федерации,

Министерство юстиции Российской

Федерации и трехстороннюю комиссию по

вопросам межбюджетных отношений"

6.9

Засельский П.В.

-

31.08.2020

Контрольная точка "Подготовлен проект

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2022 год и

направлен на согласование в Министерство

6.10

Засельский П.В.

-

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

финансов Российской Федерации,

Министерство юстиции Российской

Федерации и трехстороннюю комиссию по

вопросам межбюджетных отношений"

Контрольная точка "Подготовлен проект

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2023 год и

направлен на согласование в Министерство

финансов Российской Федерации,

Министерство юстиции Российской

Федерации и трехстороннюю комиссию по

вопросам межбюджетных отношений"

6.11

Засельский П.В.

-

31.08.2022

Контрольная точка "Подготовлен проект

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2024 год и

направлен на согласование в Министерство

финансов Российской Федерации,

6.12

Засельский П.В.

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Министерство юстиции Российской

Федерации и трехстороннюю комиссию по

вопросам межбюджетных отношений"

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

6.13

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

6.14

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Размещение проекта

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2020 год на сайте

https://regulation.gov.ru/ для прохождения

независимой антикоррупционной экспертизы"

6.15

Засельский П.В.

-

30.09.2019

Контрольная точка "Размещение проекта

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2021 год на сайте

https://regulation.gov.ru/ для прохождения

6.16

Засельский П.В.

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

независимой антикоррупционной

экспертизы."

Контрольная точка "Размещение проекта

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2022 год на сайте

https://regulation.gov.ru/ для прохождения

независимой антикоррупционной

экспертизы."

6.17

Засельский П.В.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Размещение проекта

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2023 год на сайте

https://regulation.gov.ru/ для прохождения

независимой антикоррупционной экспертизы"

6.18

Засельский П.В.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Размещение проекта

постановления Правительства Российской

Федерации в части утверждения Правил

6.19

Засельский П.В.

-

29.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2024 год на сайте

https://regulation.gov.ru/ для прохождения

независимой антикоррупционной экспертизы"

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной

власти "

6.20

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Согласование

Министерством финансов Российской

Федерации, Министерством юстиции

Российской Федерации и трехсторонней

комиссией по вопросам межбюджетных

отношений проекта постановления

Правительства Российской Федерации в части

утверждения Правил предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

и распределения иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджетам

субъектов Российской Федерации, на 2020

год"

6.21

Засельский П.В.

-

30.09.2019

Контрольная точка "Согласование

Министерством финансов Российской

Федерации, Министерством юстиции

6.22

Засельский П.В.

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации и трехсторонней

комиссией по вопросам межбюджетных

отношений проекта постановления

Правительства Российской Федерации в части

утверждения Правил предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

и распределения иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджетам

субъектов Российской Федерации, на 2021

год"

Контрольная точка "Согласование

Министерством финансов Российской

Федерации, Министерством юстиции

Российской Федерации и трехсторонней

комиссией по вопросам межбюджетных

отношений проекта постановления

Правительства Российской Федерации в части

утверждения Правил предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

и распределения иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджетам

субъектов Российской Федерации, на 2022

год"

6.23

Засельский П.В.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Согласование

Министерством финансов Российской

Федерации, Министерством юстиции

Российской Федерации и трехсторонней

6.24

Засельский П.В.

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

комиссией по вопросам межбюджетных

отношений проекта постановления

Правительства Российской Федерации в части

утверждения Правил предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

и распределения иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджетам

субъектов Российской Федерации, на 2023

год"

Контрольная точка "Согласование

Министерством финансов Российской

Федерации, Министерством юстиции

Российской Федерации и трехсторонней

комиссией по вопросам межбюджетных

отношений проекта постановления

Правительства Российской Федерации в части

утверждения Правил предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

и распределения иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджетам

субъектов Российской Федерации, на 2024

год"

6.25

Засельский П.В.

-

29.09.2023

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

6.26

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Внесение в

6.27

Засельский П.В.

-

04.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Правительство Российской Федерации

проекта постановления Правительства

Российской Федерации в части утверждения

Правил предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2020 год"

Контрольная точка "Внесение в

Правительство Российской Федерации

проекта постановления Правительства

Российской Федерации в части утверждения

Правил предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2021 год"

6.28

Засельский П.В.

-

05.10.2020

Контрольная точка "Внесение в

Правительство Российской Федерации

проекта постановления Правительства

Российской Федерации в части утверждения

Правил предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

6.29

Засельский П.В.

-

05.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации, на 2022 год"

Контрольная точка "Внесение в

Правительство Российской Федерации

проекта постановления Правительства

Российской Федерации в части утверждения

Правил предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2023 год"

6.30

Засельский П.В.

-

05.10.2022

Контрольная точка "Внесение в

Правительство Российской Федерации

проекта постановления Правительства

Российской Федерации в части утверждения

Правил предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации и распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам субъектов

Российской Федерации, на 2024 год"

6.31

Засельский П.В.

-

05.10.2023

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

6.32

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на достижение результатов

6.33

Засельский П.В.

-

07.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта "Производительность

труда и поддержка занятости" и

распределение иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых в 2020 году

бюджетам субъектов Российской Федерации

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости""

Контрольная точка "Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на достижение результатов

национального проекта "Производительность

труда и поддержка занятости" и

распределение иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых в 2021 году

бюджетам субъектов Российской Федерации

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости""

6.34

Засельский П.В.

-

06.11.2020

Контрольная точка "Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на достижение результатов

национального проекта "Производительность

труда и поддержка занятости" и

распределение иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых в 2022 году

бюджетам субъектов Российской Федерации

6.35

Засельский П.В.

-

08.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости"."

Контрольная точка "Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на достижение результатов

национального проекта "Производительность

труда и поддержка занятости" и

распределение иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых в 2023 году

бюджетам субъектов Российской Федерации

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости"."

6.36

Засельский П.В.

-

07.11.2022

Контрольная точка "Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на достижение результатов

национального проекта "Производительность

труда и поддержка занятости" и

распределение иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых в 2024 году

бюджетам субъектов Российской Федерации

на достижение результатов национального

проекта "Производительность труда и

поддержка занятости""

6.37

Засельский П.В.

-

07.11.2023

Контрольная точка "Акт разработан"

6.38

Засельский П.В.

-

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

6.39

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Результат "Создана информационная

платформа, обеспечено ее развитие и

наполнение для обеспечения взаимодействия в

сферах повышения производительности труда и

тиражирования лучших российских,

международных практик0"

7

Введена в эксплуатацию ИТ-платформа

управленческих и технологических

компетенций в сфере

производительности труда

(далее - ИТ-платформа),

способствующая распространению

знаний по повышению

производительности труда.

Базовый функционал ИТ-платформы

включает в себя:

 блок "База знаний" (включая

практические руководства, различные

материалы и курсы по

производительности

труда, типовые решения по

повышению производительности труда,

решения/отчеты

по анализу лучших российских и

практик);

 блок "Экспресс диагностика"

(бенчмаркинг, инструментарий

самооценки производственной системы

предприятия);

Соломон Н.И.- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

 блок "Обучение"

(дистанционное обучение сотрудников

предприятий - участников

национального

проекта).

ИТ-платформа используется, как

инструмент тиражирования лучших

российских и международных практик:

 на ИТ-платформе размещены

материалы/курсы по

производительности труда, доступные

всем пользователям, не

менее: 20 в 2019 году, 40 в 2020 году,

50 в 2021 году, 60 в 2022 году, 70 в

2023 году, 80 в 2024 году;

количество зарегистрированных

пользователей

ИТ-платформы достигло не менее,

человек нарастающим итогом: 500 в

2018 году, 7

970 в 2019 году, 17 410 в 2020 году, 30

920 в 2021 году, 47 470 в 2022 году, 65

720 в 2023 году, 82 820 в 2024 году

Контрольная точка "Разработано техническое

задание на Блоки "Экспресс-диагностика",

"Обучение", "База знаний" в составе

подсистемы внешнего портала ИТ-платформы

7.1

Соломон Н.И.

-

15.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

для проведения закупочных процедур"

Контрольная точка "Инфраструктура

ИТ-платформы, подсистема обеспечения

информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренняя информационная

система совместной работы в составе

ИТ-платформы разработаны и настроены

согласно частному техническому заданию"

7.2

Соломон Н.И.

-

31.01.2020

Разработка и тестирование инфраструктуры

ИТ-платформы, подсистемы обеспечения

информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренней информационной

системы совместной работы в составе

ИТ-платформы

7.2.1

01.07.2019 Соломон Н. И.31.01.2020

Контрольная точка "Предварительные

испытания Блоков "Экспресс-диагностика",

"Обучение", "База знаний" в составе

подсистемы внешнего портала

ИТ-платформы"

7.3

Соломон Н.И.

-

31.05.2019

Контрольная точка "Проведена аттестация

блоков "Экспресс-диагностика", "Обучение",

"База знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы, инфраструктура

ИТ-платформы, подсистема обеспечения

информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренняя информационная

система совместной работы в составе

ИТ-платформы в соответствии с Приказом

Федеральной службы по техническому и

экспортному контролю от 11 февраля 2013 г.

7.4

Соломон Н.И.

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

№ 17 "Об утверждении Требований о защите

информации, не составляющей

государственную тайну, содержащейся в

государственных информационных системах"

(с изменениями и дополнениями)"

Заключение договора на поддержку и

развитие инфраструктуры ИТ-платформы,

подсистемы обеспечения информационной

безопасности ИТ-платформы, внутренней

информационной системы совместной работы

в составе ИТ-платформы

7.4.1

02.11.2020 Соломон Н. И.25.12.2020

Тиражирование предоставления доступа к

внутренней информационной системы

совместной работы в составе ИТ-платформы

7.4.2

21.09.2020 Соломон Н. И.25.12.2020

Контрольная точка "Блоки

"Экспресс-диагностика", "Обучение", "База

знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы, инфраструктура

ИТ-платформы, подсистема обеспечения

информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренняя информационная

система совместной работы в составе

ИТ-платформы сданы в промышленную

эксплуатацию"

7.5

Соломон Н.И.

-

25.12.2020

Контрольная точка "Проведены

предварительные испытания инфраструктуры

ИТ-платформы, подсистемы обеспечения

информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренней информационной

системы совместной работы в составе

7.6

Соломон Н.И.

-

27.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ИТ-платформы"

Контрольная точка "Произведена закупка

работ по созданию Блоков

"Экспресс-диагностика", "Обучение", "База

знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы, подписан договор"

7.7

Соломон Н.И.

-

10.12.2018

Контрольная точка "Размещены на

ИТ-платформе материалы курсов по

производительности труда, доступные всем

пользователям, не менее 50 шт. (накопленным

итогом)"

7.8

Соломон Н.И.

-

30.12.2021

Контрольная точка "Размещены на

ИТ-платформе материалы курсов по

производительности труда, доступные всем

пользователям, не менее 60 шт. (накопленным

итогом)"

7.9

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Размещены на

ИТ-платформе материалы курсов по

производительности труда, доступные всем

пользователям, не менее 70 шт. (накопленным

итогом)"

7.10

Соломон Н.И.

-

29.12.2023

Контрольная точка "Размещены на

ИТ-платформе материалы курсов по

производительности труда, доступные всем

пользователям, не менее 80 шт. (накопленным

итогом)"

7.11

Соломон Н.И.

-

30.12.2024

Контрольная точка "Блоки

"Экспресс-диагностика", "Обучение", "База

знаний" в составе подсистемы внешнего

7.12

Соломон Н.И.

-

26.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

портала ИТ-платформы разработаны и

настроены согласно частному техническому

заданию"

Разработка и согласование внутри АНО

"Федеральный центр компетенций" частного

технического задания на создание Блоков

"Экспресс-диагностика", "Обучение", "База

знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы

7.12.1

10.12.2018 Соломон Н. И.29.03.2019

Разработка и тестирование разработчиком

Блоков "Экспресс-диагностика", "Обучение",

"База знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы

7.12.2

14.01.2019 Соломон Н. И.26.04.2019

Контрольная точка "Приемочные испытания

инфраструктуры ИТ-платформы, подсистемы

обеспечения информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренней информационной

системы совместной работы в составе

ИТ-платформы проведены"

7.13

Соломон Н.И.

-

18.09.2020

Дистанционное обучение пользователей

инфраструктуры ИТ-платформы, подсистемы

обеспечения информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренней информационной

системы совместной работы в составе

ИТ-платформы (сотрудников ФЦК)

7.13.1

03.08.2020 Соломон Н. И.18.09.2020

Проведение опытной эксплуатации

инфраструктуры ИТ-платформы, подсистемы

обеспечения информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренней информационной

7.13.2

30.03.2020 Соломон Н. И.31.07.2020



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

системы совместной работы в составе

ИТ-платформы

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 решений/отчетов по анализу лучших

российских и зарубежных практик для

предприятий по повышению

производительности труда, внедрению

технологических инноваций, относящихся к

одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в

несырьевых отраслях (обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское

хозяйство, транспорт) для сопоставления

показателей производительности труда и

других показателей эффективности

деятельности (бенчмаркинга) предприятий "

7.14

Соломон Н.И.

-

29.12.2023

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 решений/отчетов по анализу лучших

российских и зарубежных практик для

предприятий по повышению

производительности труда, внедрению

технологических инноваций, относящихся к

одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в

несырьевых отраслях (обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское

хозяйство, транспорт) для сопоставления

показателей производительности труда и

других показателей эффективности

деятельности (бенчмаркинга) предприятий "

7.15

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 типовых решений по повышению

7.16

Соломон Н.И.

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производительности труда (оптимизация

производственных и вспомогательных

процессов), имеющих специфику по видам

деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для

последующего самостоятельного

использования предприятиями в целях

повышения производительности труда"

Контрольная точка "Сформировано не менее

5 типовых решений по повышению

производительности труда (оптимизация

производственных и вспомогательных

процессов), имеющих специфику по видам

деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для

последующего самостоятельного

использования предприятиями в целях

повышения производительности труда"

7.17

Соломон Н.И.

-

01.10.2024

Контрольная точка "Размещены на

ИТ-платформе материалы курсов по

производительности труда, доступные всем

пользователям, не менее 40 шт. (накопленным

итогом)"

7.18

Соломон Н.И.

-

30.12.2020

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 решений/отчетов по анализу лучших

российских и зарубежных практик для

предприятий по повышению

производительности труда, внедрению

технологических инноваций, относящихся к

одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в

несырьевых отраслях (обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское

7.19

Соломон Н.И.

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

хозяйство, транспорт) для сопоставления

показателей производительности труда и

других показателей эффективности

деятельности (бенчмаркинга) предприятий "

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 решений/отчетов по анализу лучших

российских и зарубежных практик для

предприятий по повышению

производительности труда, внедрению

технологических инноваций, относящихся к

одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в

несырьевых отраслях (обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское

хозяйство, транспорт) для сопоставления

показателей производительности труда и

других показателей эффективности

деятельности (бенчмаркинга) предприятий "

7.20

Соломон Н.И.

-

01.10.2024

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 типовых решений по повышению

производительности труда (оптимизация

производственных и вспомогательных

процессов), имеющих специфику по видам

деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для

последующего самостоятельного

использования предприятиями в целях

повышения производительности труда"

7.21

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Сформировано не менее

5 типовых решений по повышению

производительности труда (оптимизация

производственных и вспомогательных

7.22

Соломон Н.И.

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

процессов), имеющих специфику по видам

деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для

последующего самостоятельного

использования предприятиями в целях

повышения производительности труда"

Контрольная точка "Сформировано

техническое задание на закупку работ по

созданию инфраструктуры ИТ-платформы,

подсистемы обеспечения информационной

безопасности ИТ-платформы, внутренней

информационной системы совместной работы

в составе ИТ-платформы"

7.23

Соломон Н.И.

-

31.05.2019

Разработка и согласование внутри АНО

"Федеральный центр компетенций" частного

технического задания на создание внутренней

информационной системы совместной работы

в составе ИТ-платформы

7.23.1

10.12.2018 Соломон Н. И.30.04.2019

Разработка и согласование внутри АНО

"Федеральный центр компетенций" частного

технического задания на создание

инфраструктуры ИТ-платформы

7.23.2

10.12.2018 Соломон Н. И.30.04.2019

Разработка и согласование внутри АНО

"Федеральный центр компетенций" частного

технического задания на создание

подсистемы обеспечения информационной

безопасности ИТ-платформы

7.23.3

10.12.2018 Соломон Н. И.30.04.2019

Контрольная точка "Произведена закупка

работ по созданию инфраструктуры

ИТ-платформы, подсистемы обеспечения

7.24

Соломон Н.И.

-

28.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационной безопасности

ИТ-платформы, внутренней информационной

системы совместной работы в составе

ИТ-платформы, подписан договор"

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 решений/отчетов по анализу лучших

российских и зарубежных практик для

предприятий по повышению

производительности труда, внедрению

технологических инноваций, относящихся к

одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в

несырьевых отраслях (обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское

хозяйство, транспорт) для сопоставления

показателей производительности труда и

других показателей эффективности

деятельности (бенчмаркинга) предприятий "

7.25

Соломон Н.И.

-

30.12.2020

Контрольная точка "Приемо-сдаточные

испытания Блоков "Экспресс-диагностика",

"Обучение", "База знаний" в составе

подсистемы внешнего портала ИТ-платформы

проведены"

7.26

Соломон Н.И.

-

31.07.2019

Дистанционное обучение пользователей

Блоков "Экспресс-диагностика", "Обучение",

"База знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы внутри ФЦК

7.26.1

01.07.2019 Соломон Н. И.31.07.2019

Проведение опытной эксплуатации Блоков

"Экспресс-диагностика", "Обучение", "База

знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы

7.26.2

03.06.2019 Соломон Н. И.28.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Сформировано не менее

2 типовых решений по повышению

производительности труда (оптимизация

производственных и вспомогательных

процессов), имеющих специфику по видам

деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для

последующего самостоятельного

использования предприятиями в целях

повышения производительности труда"

7.27

Соломон Н.И.

-

30.12.2020

Контрольная точка "Подготовлен приказ о

переводе в опытно-промышленную

эксплуатацию Блоков

"Экспресс-диагностика", "Обучение", "База

знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы"

7.28

Соломон Н.И.

-

31.10.2019

Заключение договора на поддержку и

развитие Блоков "Экспресс-диагностика",

"Обучение", "База знаний" в составе

подсистемы внешнего портала ИТ-платформы

7.28.1

30.09.2019 Соломон Н. И.31.10.2019

Тиражирование предоставления доступа к

Блокам "Экспресс-диагностика", "Обучение",

"База знаний" в составе подсистемы внешнего

портала ИТ-платформы

7.28.2

01.08.2019 Соломон Н. И.31.10.2019

Контрольная точка "Размещены на

ИТ-платформе материалы курсов по

производительности труда, доступные всем

пользователям, не менее 20 шт. (накопленным

итогом)"

7.29

Соломон Н.И.

-

30.12.2019

Контрольная точка "Сформировано не менее

7.30

Соломон Н.И.

-

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

4 решений/отчетов по анализу лучших

российских и зарубежных практик для

предприятий по повышению

производительности труда, внедрению

технологических инноваций, относящихся к

одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в

несырьевых отраслях (обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское

хозяйство, транспорт) для сопоставления

показателей производительности труда и

других показателей эффективности

деятельности (бенчмаркинга) предприятий "

Контрольная точка "Сформировано не менее

4 типовых решений по повышению

производительности труда (оптимизация

производственных и вспомогательных

процессов), имеющих специфику по видам

деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для

последующего самостоятельного

использования предприятиями в целях

повышения производительности труда"

7.31

Соломон Н.И.

-

30.12.2019

Результат "Проведена оценка потребности

предприятий в получении сертификатов

производственной системы, принято решение о

целесообразности увеличения количества

выдаваемых сертификатов0"

8

Определены цели, для достижения

которых от предприятий требуется

обязательное предоставление

сертификатов производственной

системы, на основании которых

рассчитана потребность предприятий в

сертификатах и проведена оценка

необходимости и целесообразности

увеличения количества выдаваемых

сертификатов.

Соломон Н.И.- 30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Разработана система

проведения оценки потребности предприятий

в получении сертификатов производственной

системы"

8.1

Соломон Н.И.

-

30.03.2020

Контрольная точка "Подготовлены

предложения Федерального центра

компетенций в части определения целей, для

достижения которых от предприятий

требуется обязательное предоставление

сертификатов производственной системы, а

также определения целевой аудитории

(количества предприятий, потенциально

заинтересованных в получении

сертификатов)"

8.2

Соломон Н.И.

-

30.04.2020

Контрольная точка "Одобренные

Министерством экономического развития

Российской Федерации предложения

Федерального центра компетенций в части

определения целей, для достижения которых

от предприятий требуется обязательное

предоставление сертификатов

производственной системы, а также

определения целевой аудитории (количества

предприятий, потенциально заинтересованных

в получении сертификатов) направлены на

рассмотрение в Проектный Комитет по

национальному проекту"

8.3

Соломон Н.И.

-

15.05.2020

Контрольная точка "Принято решение о

целесообразности увеличения количества

выдаваемых сертификатов и выделении

8.4

Соломон Н.И.

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительного финансирования для целей

выдачи большего количества сертификатов

производственной системы предприятий по

производительности труда"

Контрольная точка "Проведена пилотная

оценка целевой аудитории - предприятий -

участников национального проекта"

8.5

Соломон Н.И.

-

30.04.2020

Результат "Разработан и представлен на

согласование Проектному комитету по

национальному проекту механизм

софинансирования мероприятий по повышению

производительности труда на предприятиях -

участниках национального проекта, в том числе

с учетом привлечения частных инвестиций на

финансирование деятельности РЦК. В случае

принятия положительного решения получено

внебюджетное финансирование0"

9

Предложенный механизм

софинансирования мероприятий по

повышению производительности труда

на предприятиях - участниках

национального проекта позволит

снизить расходы федерального

бюджета и расходы бюджетов

субъектов Российской Федерации на

функционирование ФЦК и РЦК в

пределах 20%.

Соломон Н.И.- 30.12.2024

Контрольная точка "Разработаны

предложения по привлечению частных

инвестиций на финансирование деятельности

РЦК"

9.1

Соломон Н.И.

-

30.09.2019

Контрольная точка "Разработан механизм

софинансирования мероприятий по

повышению производительности труда на

предприятиях - участниках национального

проекта, в том числе с учетом привлечения

частных инвестиций на финансирование

деятельности РЦК"

9.2

Соломон Н.И.

-

01.04.2020

Контрольная точка "Разработана Стратегия

9.3

Соломон Н.И.

-

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

развития АНО "Федеральный центр

компетенций в сфере производительности

труда" на 2019-2025 годы, в том числе модель

реализации мероприятий национального

проекта на условиях привлечения частных

инвестиций"

Контрольная точка "Модель привлечения

частных инвестиций на финансирование

деятельности РЦК согласована с субъектами

Российской Федерации"

9.4

Соломон Н.И.

-

03.08.2020

Контрольная точка "Механизм

софинансирования мероприятий по

повышению производительности труда на

предприятиях - участниках национального

проекта, в том числе с учетом привлечения

частных инвестиций на финансирование

деятельности РЦК направлен на утверждение

в Проектный комитет по национальному

проекту "Производительность труда и

поддержка занятости""

9.5

Засельский П.В.

-

06.11.2020

Контрольная точка "Утверждена Стратегия

развития АНО "Федеральный центр

компетенций в сфере производительности

труда" на 2019-2025 годы на Наблюдательном

совете ФЦК"

9.6

Соломон Н.И.

-

30.04.2019

Контрольная точка "Опубликованы (с

использованием ИТ-платформы

производительность.рф) рекомендации в

части софинансирования мероприятий по

повышению производительности труда на

9.7

Соломон Н.И.

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предприятиях - участниках национального

проекта, в том числе с учетом привлечения

частных инвестиций на финансирование

деятельности РЦК"

Результат "Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) посредством

специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на

повышение производительности труда0"

10

Экспертами РЦК обучены сотрудники

предприятий, внедряющих

мероприятия национального проекта

под региональным

управлением (с экспертами РЦК, всего

3745 предприятий к 2024 г.).

За счет обучения сотрудников

предприятий - участников

национального проекта под

региональным управлением (участники

рабочих групп по потокам-образцам,

сотрудники проектных офисов по

внедрению

инструментов повышения

производительности труда и

бережливого производства,

руководство предприятий) и

распространения знаний и навыков

обеспечены устойчивые изменения на

предприятиях

в части повышения эффективности

процессов и роста производительности

туда.

На 95% предприятиях, вовлеченных в

национальный проект, прирост

Соломон Н.И.- 29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производительности труда составит

10%, 15%, 30%

нарастающим итогом за первые три

года участия в национальном проекте, в

том

числе за счет успешного

тиражирования полученных знаний и

опыта обученными

сотрудниками предприятий.

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 2630 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.1

Соломон Н.И.

-

31.03.2020

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 6640 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.2

Соломон Н.И.

-

31.03.2021

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 12350 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

10.3

Соломон Н.И.

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

РЦК)"

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 19720 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.4

Соломон Н.И.

-

31.03.2023

Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 28700 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.5

Соломон Н.И.

-

29.03.2024

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2019 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 350 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.6

Соломон Н.И.

-

28.06.2019

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 3490 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.7

Соломон Н.И.

-

30.06.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 7840 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.8

Соломон Н.И.30.06.2021

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 14090 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.9

Соломон Н.И.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 21910 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.10

Соломон Н.И.

-

30.06.2023

Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 31250 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.11

Соломон Н.И.

-

28.06.2024

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2019 г. инструментам повышения

10.12

Соломон Н.И.

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производительности труда (человек

накопленным итогом): 980 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 4590 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.13

Соломон Н.И.

-

30.09.2020

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 9480 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.14

Соломон Н.И.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 16240 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.15

Соломон Н.И.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 24560 сотрудников

10.16

Соломон Н.И.

-

29.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 34200 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.17

Соломон Н.И.

-

30.09.2024

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2019 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 2080 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.18

Соломон Н.И.

-

30.12.2019

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 5840 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.19

Соломон Н.И.

-

30.12.2020

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 11280 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

10.20

Соломон Н.И.

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

РЦК)"

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 18400 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.21

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 27200 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.22

Соломон Н.И.

-

29.12.2023

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 37400 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

10.23

Соломон Н.И.

-

29.12.2024

Результат "Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами региональных центров

компетенций в сфере производительности

труда), а также внедряющих мероприятия

национального проекта самостоятельно (в том

числе с привлечением консультантов),

11

Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации процесса

(пилотного потока), успешно

реализованы запланированные

мероприятия,

позволившие достичь установленных

Соломон Н.И.- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

представляющие собой результат оптимизации

производственных и/или вспомогательных

процессов на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях0"

результатов в части сокращения

времени

протекания процесса, сокращения

запасов в потоке, повышения

выработки в потоке.Результат может

быть достигнут по итогам реализации

следующих

мероприятий:а) Создание и

обеспечение деятельности

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда;

б) Привлечение консультантов для

работы на предприятиях,

внедряющих мероприятия по

повышению производительности

труда;

в) Создание и обеспечение

деятельности «фабрики процессов»,

представляющей собой площадку,

обеспечивающую практическое

обучение принципам и

инструментам бережливого

производства посредством имитации

реальных

производственных и вспомогательных

процессов, но не более одной в

субъекте

Российской Федерации.

Предприятия - участники



102

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта положительно

оценивают работу экспертов РЦК.

Контрольная точка "Заключено не менее 1

133 соглашений с предприятиями -

участниками национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами РЦК), ед. накопленным итогом "

11.1

Соломон Н.И.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено не менее 1

845 соглашений с предприятиями -

участниками национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами РЦК), ед. накопленным итогом "

11.2

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Контрольная точка "Заключено не менее 2

725 соглашений с предприятиями -

участниками национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами РЦК), ед. накопленным итогом "

11.3

Соломон Н.И.

-

29.12.2023

Контрольная точка "Заключено не менее 213

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК),

ед. накопленным итогом"

11.4

Соломон Н.И.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено не менее 3

745 соглашений с предприятиями -

участниками национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами РЦК), ед. накопленным итогом "

11.5

Соломон Н.И.

-

30.12.2024

Контрольная точка "Заключено не менее 589

11.6

Соломон Н.И.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК),

ед. накопленным итогом "

Контрольная точка "Сформировано 13 РЦК в

регионах в регионах, вступивших в

национальный проект в 2020 году"

11.7

Соломон Н.И.

-

31.12.2021

Принятие решения о создании РЦК в

субъекте РФ

11.7.1

09.01.2020 Соломон Н. И.29.05.2020

Согласование и утверждение штатного

расписания РЦК, подбор и найм сотрудников

11.7.2

09.01.2020 Соломон Н. И.30.06.2020

Проведение обучения сотрудников РЦК для

последующей работы на предприятиях под

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам бережливого

производства

Модуль 2: Площадочное обучение

Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей 

Модуль 4: Передача программ (обучение

тренеров)

11.7.3

01.07.2020 Соломон Н. И.30.04.2021

Стажировка сотрудников РЦК на

предприятиях - участниках проекта под

федеральным управлением под руководством

экспертов ФЦК

11.7.4

01.07.2020 Соломон Н. И.30.04.2021

Прохождение экспертами РЦК оценки

знаний/навыков для дальнейшей

самостоятельной работы в субъекте РФ

11.7.5

01.04.2021 Соломон Н. И.31.05.2021

Контрольная точка "Сформировано 16 РЦК в

11.8

Соломон Н.И.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

регионах в регионах, вступивших в

национальный проект в 2019 году"

Принятие решения о создании РЦК в

субъекте РФ

11.8.1

09.01.2019 Соломон Н. И.30.05.2019

Согласование и утверждение штатного

расписания РЦК, подбор и найм сотрудников

11.8.2

09.01.2019 Соломон Н. И.28.06.2019

Проведение обучения сотрудников РЦК для

последующей работы на предприятиях под

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам бережливого

производства

Модуль 2: Площадочное обучение

Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей 

Модуль 4: Передача программ (обучение

тренеров)

11.8.3

01.07.2019 Соломон Н. И.31.07.2020

Стажировка сотрудников РЦК на

предприятиях - участниках проекта под

федеральным управлением под руководством

экспертов ФЦК

11.8.4

01.07.2019 Соломон Н. И.31.08.2020

Прохождение экспертами РЦК оценки

знаний/навыков для дальнейшей

самостоятельной работы в субъекте РФ

11.8.5

01.04.2020 Соломон Н. И.30.09.2020

Контрольная точка "Сформировано 6 РЦК в

регионах в регионах, вступивших в

национальный проект в 2021 году"

11.9

Соломон Н.И.

-

30.12.2022

Принятие решения о создании РЦК в

субъекте РФ

11.9.1

11.01.2021 Соломон Н. И.31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Согласование и утверждение штатного

расписания РЦК, подбор и найм сотрудников

11.9.2

11.01.2021 Соломон Н. И.30.06.2021

Проведение обучения сотрудников РЦК для

последующей работы на предприятиях под

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам бережливого

производства

Модуль 2: Площадочное обучение

Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей 

Модуль 4: Передача программ (обучение

тренеров)

11.9.3

01.07.2021 Соломон Н. И.29.04.2022

Стажировка сотрудников РЦК на

предприятиях - участниках проекта под

федеральным управлением под руководством

экспертов ФЦК

11.9.4

01.07.2021 Соломон Н. И.29.04.2022

Прохождение экспертами РЦК оценки

знаний/навыков для дальнейшей

самостоятельной работы в субъекте РФ

11.9.5

01.04.2022 Соломон Н. И.31.05.2022

Контрольная точка "Сформировано 6 РЦК в

регионах, вступивших в национальный проект

в 2017 году"

11.10

Соломон Н.И.

-

28.12.2018

Контрольная точка "Создано 1384 потока -

образца (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

11.11

Соломон Н.И.

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

ед. накопленным итогом"

Контрольная точка "Создано 160 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

ед. накопленным итогом"

11.12

Соломон Н.И.

-

30.06.2020

Контрольная точка "Создано 2044 потока -

образца (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

ед. накопленным итогом"

11.13

Соломон Н.И.

-

28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Создано 2809 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

ед. накопленным итогом"

11.14

Соломон Н.И.

-

30.12.2024

Контрольная точка "Создано 442 потока -

образца (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

ед. накопленным итогом"

11.15

Соломон Н.И.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Создано 850 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

11.16

Соломон Н.И.

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

управлением (совместно с экспертами РЦК)

на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

ед. накопленным итогом"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.17

Засельский П.В.

-

25.12.2023

Доведение проекта соглашений о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов до субъектов Российской

Федерации

11.17.1

07.11.2023 Засельский П. В.30.11.2023

Заведение соглашения в систему

"Электронный бюджет", подсистему

"Бюджетное планирование" и его подписание

11.17.2

07.12.2023 Засельский П. В.25.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.18

Засельский П.В.

-

26.12.2022

Доведение проекта соглашений о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

11.18.1

07.11.2022 Засельский П. В.30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

трансфертов до субъектов Российской

Федерации

Заведение соглашения в систему

"Электронный бюджет", подсистему

"Бюджетное планирование" и его подписание

11.18.2

07.12.2022 Засельский П. В.26.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.19

Засельский П.В.

-

25.12.2020

Доведение проекта соглашений о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов до субъектов Российской

Федерации

11.19.1

06.11.2020 Засельский П. В.30.11.2020

Заведение соглашения в систему

"Электронный бюджет", подсистему

"Бюджетное планирование" и его подписание

11.19.2

07.12.2020 Засельский П. В.25.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.20

Засельский П.В.

-

27.12.2019

Доведение проекта соглашений о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов до субъектов Российской

Федерации

11.20.1

02.12.2019 Засельский П. В.16.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заведение соглашения в систему

"Электронный бюджет", подсистему

"Бюджетное планирование" и его подписание

11.20.2

17.12.2019 Засельский П. В.27.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.21

Засельский П.В.

-

21.06.2019

Доведение проекта соглашений о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов не менее чем до 14 субъектов

Российской Федерации

11.21.1

01.04.2019 Засельский П. В.30.04.2019

Заведение соглашения в систему

"Электронный бюджет", подсистему

"Бюджетное планирование" и его подписание

11.21.2

03.06.2019 Засельский П. В.21.06.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.22

Засельский П.В.

-

24.12.2021

Доведение проекта соглашений о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов до субъектов Российской

Федерации

11.22.1

08.11.2021 Засельский П. В.30.11.2021

Заведение соглашения в систему

"Электронный бюджет", подсистему

11.22.2

07.12.2021 Засельский П. В.24.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Бюджетное планирование" и его подписание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.23

Засельский П.В.

-

30.10.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.24

Засельский П.В.

-

29.03.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.25

Засельский П.В.

-

31.03.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.26

Засельский П.В.

-

31.03.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.27

Засельский П.В.

-

31.03.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.28

Засельский П.В.

-

31.03.2023

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой РЦК, не менее 50%"

11.29

Соломон Н.И.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой РЦК, не менее 60%"

11.30

Соломон Н.И.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведены замеры

11.31

Соломон Н.И.

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой РЦК, не менее 70%"

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой РЦК, не менее 80%"

11.32

Соломон Н.И.

-

28.06.2024

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой РЦК, не менее 80%"

11.33

Соломон Н.И.

-

30.12.2024

Контрольная точка "Сформировано 9 РЦК в

регионах, вступивших в национальный проект

в 2018 году"

11.34

Соломон Н.И.

-

30.12.2019

Принятие решения о создании РЦК в

субъекте РФ

11.34.1

29.06.2018 Соломон Н. И.30.04.2019

Согласование и утверждение штатного

расписания РЦК, подбор и найм сотрудников

11.34.2

29.06.2018 Соломон Н. И.31.05.2019

Проведение обучения сотрудников РЦК для

последующей работы на предприятиях под

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам бережливого

11.34.3

09.01.2019 Соломон Н. И.31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производства

Модуль 2: Площадочное обучение

Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей 

Модуль 4: Передача программ (обучение

тренеров)

Стажировка сотрудников РЦК на

предприятиях - участниках проекта под

федеральным управлением под руководством

экспертов ФЦК

11.34.4

09.01.2019 Соломон Н. И.31.10.2019

Прохождение экспертами РЦК оценки

знаний/навыков для дальнейшей

самостоятельной работы в субъекте РФ

11.34.5

01.11.2019 Соломон Н. И.30.12.2019

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных

замеров доля предприятий, удовлетворенных

работой РЦК, не менее 50%"

11.35

Соломон Н.И.

-

30.06.2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на

предприятиях

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом

Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 6,00 6,000,00

Амурская область

6,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 3,000,00

Еврейская автономная

область

3,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Забайкальский край

4,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 10,00 10,004,00

Камчатский край

10,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Магаданская область

4,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 25,00 25,0016,00

Приморский край

25,008,00

0,00 4,0001.10.20180,00 4,00 4,004,00

Республика Бурятия

4,004,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 8,004,00

Республика Саха (Якутия)

8,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 12,00 12,0012,00

Сахалинская область

12,004,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 16,008,00

Хабаровский край

16,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Чукотский автономный

округ

4,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 11,00 11,004,00

Кировская область

11,000,00

0,00 16,0001.10.20184,00 40,00 44,0032,00

Нижегородская область

44,0024,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 16,0016,00

Оренбургская область

16,008,00

0,00 8,0001.10.20180,00 16,00 16,0016,00

Пензенская область

16,0016,00

0,00 15,0001.10.20188,00 30,00 30,0030,00

Пермский край

30,0022,00

0,00 18,0001.10.201810,00 42,00 42,0034,00

Республика Башкортостан

42,0026,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 8,004,00

Республика Марий Эл

8,000,00

0,00 10,0001.10.20182,00 14,00 14,0014,00

Республика Мордовия

14,0014,00

0,00 21,0001.10.20189,00 53,00 68,0039,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

76,0029,00

0,00 24,0001.10.201810,00 48,00 52,0040,00

Самарская область

52,0032,00

0,00 17,0001.10.20183,00 22,00 22,0022,00

Саратовская область

22,0022,00

0,00 8,0001.10.20180,00 16,00 16,0016,00

Удмуртская Республика

16,0016,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 12,00 12,004,00

Ульяновская область

12,000,00

0,00 14,0001.10.20185,00 14,00 14,0014,00

Чувашская Республика -

Чувашия

14,0014,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 8,004,00

Архангельская область

8,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 16,0016,00

Вологодская область

16,008,00

0,00 10,0001.10.20180,00 56,00 110,0040,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

178,0022,00

0,00 4,0001.10.20180,00 20,00 20,0020,00

Калининградская область

20,0014,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 36,0016,00

Ленинградская область

36,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 11,00 11,004,00

Мурманская область

11,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Ненецкий автономный округ

4,000,00

0,00 4,0001.10.20180,00 8,00 8,008,00

Новгородская область

8,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 7,00 7,000,00

Псковская область

7,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 6,00 6,000,00

Республика Карелия

6,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 4,00 8,000,00

Республика Коми

8,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

-



117

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федеральный округ

0,00 0,0001.10.20180,00 5,00 5,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

5,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 4,00 4,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

4,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 4,00 4,000,00

Республика Дагестан

4,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Республика Ингушетия

4,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

4,000,00

0,00 14,0001.10.20182,00 28,00 28,0028,00

Ставропольский край

28,0022,00

0,00 0,0001.10.20180,00 4,00 4,000,00

Чеченская Республика

4,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 14,0001.10.20180,00 22,00 22,0022,00

Алтайский край

22,0022,00

0,00 0,0001.10.20180,00 22,00 22,0016,00

Иркутская область

22,008,00

0,00 4,0001.10.20180,00 20,00 20,0020,00

Кемеровская область -

Кузбасс

20,0012,00

0,00 12,0001.10.20180,00 38,00 38,0038,00

Красноярский край

38,0024,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 44,0016,00

Новосибирская область

44,008,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 18,00 18,0018,00

Омская область

18,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Республика Алтай

4,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 2,00 2,002,00

Республика Тыва

2,002,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Республика Хакасия

4,000,00

0,00 14,0001.10.20180,00 14,00 14,0014,00

Томская область

14,0014,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 2,0001.10.20180,00 8,00 8,008,00

Курганская область

8,008,00

0,00 16,0001.10.20182,00 40,00 56,0032,00

Свердловская область

64,0024,00

0,00 22,0001.10.20188,00 22,00 22,0022,00

Тюменская область

22,0022,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 30,0016,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

30,008,00

0,00 12,0001.10.20180,00 38,00 38,0038,00

Челябинская область

38,0026,00

0,00 4,0001.10.20180,00 8,00 8,008,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

8,008,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 18,0001.10.20184,00 40,00 40,0032,00

Белгородская область

40,0024,00

0,00 0,0001.10.20180,00 12,00 12,004,00

Брянская область

12,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 8,0001.10.20180,00 16,00 16,0016,00

Владимирская область

16,0016,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 40,0016,00

Воронежская область

40,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 68,00 154,0030,00

город федерального значения

Москва

366,008,00

0,00 14,0001.10.20180,00 14,00 14,0014,00

Ивановская область

14,0014,00

0,00 12,0001.10.20184,00 24,00 24,0024,00

Калужская область

24,0020,00

0,00 0,0001.10.20180,00 7,00 7,000,00

Костромская область

7,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 20,00 20,0016,00

Курская область

20,008,00

0,00 10,0001.10.20180,00 20,00 20,0020,00

Липецкая область

20,0020,00

0,00 0,0001.10.20180,00 75,00 128,0032,00

Московская область

160,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 10,00 10,004,00

Орловская область

10,000,00

0,00 10,0001.10.20182,00 20,00 20,0020,00

Рязанская область

20,0018,00

0,00 0,0001.10.20180,00 14,00 14,004,00

Смоленская область

14,000,00

0,00 4,0001.10.20180,00 12,00 12,0012,00

Тамбовская область

12,0012,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 16,0012,00

Тверская область

16,002,00

0,00 18,0001.10.20186,00 19,00 19,0019,00

Тульская область

19,0019,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 14,0001.10.20180,00 18,00 18,0018,00

Ярославская область

18,0018,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 4,00 4,000,00

Астраханская область

4,000,00

0,00 10,0001.10.20180,00 20,00 20,0020,00

Волгоградская область

20,0020,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

город федерального значения

Севастополь

4,000,00

0,00 18,0001.10.20184,00 50,00 66,0034,00

Краснодарский край

76,0026,00

0,00 0,0001.10.20180,00 5,00 5,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

5,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Республика Калмыкия

4,000,00

0,00 4,0001.10.20180,00 12,00 12,0012,00

Республика Крым

12,0012,00

0,00 10,0001.10.20180,00 40,00 40,0040,00

Ростовская область

40,0022,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами

компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Амурская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная

область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Забайкальский край

0,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 16,000,00

Камчатский край

20,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Магаданская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 32,008,00

Приморский край

32,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Бурятия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Саха (Якутия)

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 24,0012,00

Сахалинская область

24,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 14,00 24,004,00

Хабаровский край

24,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

0,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 12,00 22,000,00

Кировская область

22,000,00

0,00 16,0001.10.20180,00 64,00 80,0048,00

Нижегородская область

96,0032,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 24,008,00

Оренбургская область

32,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 34,00 44,0022,00

Пензенская область

44,0010,00

0,00 16,0001.10.20180,00 64,00 74,0048,00

Пермский край

74,0032,00

0,00 16,0001.10.20180,00 52,00 64,0040,00

Республика Башкортостан

80,0028,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Марий Эл

0,000,00

0,00 6,0001.10.20180,00 42,00 42,0030,00

Республика Мордовия

42,0018,00

0,00 22,0001.10.20186,00 74,00 94,0054,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

114,0038,00

0,00 16,0001.10.20180,00 64,00 84,0048,00

Самарская область

104,0032,00

0,00 10,0001.10.20180,00 50,00 50,0034,00

Саратовская область

50,0022,00

0,00 2,0001.10.20180,00 26,00 26,0016,00

Удмуртская Республика

26,006,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 20,000,00

Ульяновская область

32,000,00

0,00 6,0001.10.20180,00 18,00 22,0014,00

Чувашская Республика -

Чувашия

22,0010,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 16,000,00

Архангельская область

16,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 24,008,00

Вологодская область

32,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 182,00 292,0066,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

396,0018,00

0,00 2,0001.10.20180,00 38,00 50,0026,00

Калининградская область

50,0014,00

0,00 0,0001.10.20180,00 34,00 54,0014,00

Ленинградская область

74,002,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 16,000,00

Мурманская область

20,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Новгородская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Псковская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Карелия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Коми

0,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Дагестан

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

0,000,00

0,00 6,0001.10.20180,00 50,00 66,0034,00

Ставропольский край

66,0017,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Чеченская Республика

0,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

округ

0,00 2,0001.10.20180,00 32,00 39,0026,00

Алтайский край

39,0014,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 26,008,00

Иркутская область

39,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 36,00 44,0024,00

Кемеровская область -

Кузбасс

44,0012,00

0,00 2,0001.10.20180,00 46,00 62,0030,00

Красноярский край

78,0014,00

0,00 0,0001.10.20180,00 30,00 50,0014,00

Новосибирская область

70,002,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 40,008,00

Омская область

56,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Алтай

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Хакасия

0,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 26,00 34,0018,00

Томская область

34,0010,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Курганская область

0,000,00

0,00 10,0001.10.20180,00 54,00 70,0038,00

Свердловская область

86,0022,00

0,00 16,0001.10.20180,00 52,00 52,0040,00

Тюменская область

52,0028,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 32,008,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

45,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 32,00 42,0022,00

Челябинская область

42,0012,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 20,0012,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

20,000,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 10,0001.10.20180,00 50,00 62,0034,00

Белгородская область

62,0022,00

0,00 0,0001.10.20180,00 10,00 18,002,00

Брянская область

24,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 26,00 36,0014,00

Владимирская область

36,006,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 40,0012,00

Воронежская область

56,002,00

0,00 0,0001.10.20180,00 115,00 279,0052,00

город федерального значения

Москва

407,004,00

0,00 2,0001.10.20180,00 23,00 31,0016,00

Ивановская область

31,0010,00

0,00 6,0001.10.20180,00 50,00 62,0034,00

Калужская область

62,0018,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Костромская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 20,00 36,008,00

Курская область

52,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 46,00 46,0030,00

Липецкая область

46,0014,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 129,00 231,0044,00

Московская область

301,004,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 16,000,00

Орловская область

16,000,00

0,00 6,0001.10.20180,00 50,00 50,0034,00

Рязанская область

50,0018,00

0,00 0,0001.10.20180,00 14,00 30,002,00

Смоленская область

30,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 24,00 24,0016,00

Тамбовская область

24,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 28,004,00

Тверская область

28,000,00

0,00 16,0001.10.20180,00 36,00 36,0036,00

Тульская область

36,0028,00

0,00 2,0001.10.20180,00 22,00 30,0014,00

Ярославская область

30,006,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Астраханская область

0,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 36,00 42,0026,00

Волгоградская область

42,0014,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00

0,00 6,0001.10.20180,00 106,00 161,0061,00

Краснодарский край

221,0026,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

0,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Крым

0,000,00

0,00 2,0001.10.20180,00 54,00 74,0034,00

Ростовская область

94,0016,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 22,000,00

Амурская область

22,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная

область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 9,000,00

Забайкальский край

9,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 14,00 14,004,00

Камчатский край

14,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 7,000,00

Магаданская область

7,000,00

0,00 8,0001.10.20180,00 29,00 48,0020,00

Приморский край

60,008,00

0,00 5,0001.10.20180,00 14,00 14,0014,00

Республика Бурятия

14,009,00

0,00 0,0001.10.20180,00 12,00 28,005,00

Республика Саха (Якутия)

31,005,00

0,00 0,0001.10.20180,00 13,00 15,0011,00

Сахалинская область

15,009,00

0,00 0,0001.10.20180,00 18,00 29,004,00

Хабаровский край

29,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

0,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 9,00 17,004,00

Кировская область

17,003,00

0,00 15,0001.10.20180,00 46,00 57,0034,00

Нижегородская область

72,0022,00

0,00 2,0001.10.20180,00 10,00 18,002,00

Оренбургская область

26,002,00

0,00 5,0001.10.20180,00 15,00 15,0015,00

Пензенская область

15,009,00

0,00 38,0001.10.201818,00 38,00 38,0038,00

Пермский край

38,0038,00

0,00 16,0001.10.20181,00 57,00 73,0040,00

Республика Башкортостан

74,0023,00

0,00 0,0001.10.20180,00 10,00 25,005,00

Республика Марий Эл

30,005,00

0,00 10,0001.10.20180,00 10,00 10,0010,00

Республика Мордовия

10,0010,00

0,00 20,0001.10.20180,00 84,00 124,0037,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

161,0022,00

0,00 15,0001.10.20180,00 51,00 72,0034,00

Самарская область

94,0020,00

0,00 15,0001.10.20180,00 33,00 33,0033,00

Саратовская область

33,0018,00

0,00 5,0001.10.20180,00 35,00 35,0021,00

Удмуртская Республика

35,0011,00

0,00 0,0001.10.20180,00 6,00 9,006,00

Ульяновская область

14,006,00

0,00 11,0001.10.20181,00 24,00 24,0024,00

Чувашская Республика -

Чувашия

24,0018,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 15,008,00

Архангельская область

15,008,00

0,00 5,0001.10.20180,00 21,00 24,0010,00

Вологодская область

27,005,00

0,00 5,0001.10.20180,00 190,00 245,00121,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

269,0035,00

0,00 5,0001.10.20180,00 20,00 20,0020,00

Калининградская область

20,0010,00

0,00 0,0001.10.20180,00 39,00 47,0027,00

Ленинградская область

59,007,00

0,00 0,0001.10.20180,00 15,00 17,004,00

Мурманская область

17,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00

0,00 5,0001.10.20180,00 19,00 24,0017,00

Новгородская область

24,005,00

0,00 0,0001.10.20180,00 12,00 19,0012,00

Псковская область

27,0012,00

0,00 0,0001.10.20180,00 7,00 21,002,00

Республика Карелия

21,002,00

0,00 0,0001.10.20180,00 13,00 23,000,00

Республика Коми

25,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 7,00 16,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

16,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 4,00 15,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

15,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 5,00 12,005,00

Республика Дагестан

16,005,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 3,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

3,000,00

0,00 10,0001.10.20180,00 36,00 39,0031,00

Ставропольский край

39,0013,00

0,00 0,0001.10.20180,00 3,00 14,000,00

Чеченская Республика

14,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.10.20180,00 37,00 37,0037,00

Алтайский край

37,0014,00

0,00 0,0001.10.20180,00 26,00 37,0020,00

Иркутская область

40,006,00

0,00 5,0001.10.20180,00 25,00 25,0020,00

Кемеровская область -

Кузбасс

25,0017,00

0,00 5,0001.10.20180,00 20,00 36,0015,00

Красноярский край

43,0012,00

0,00 3,0001.10.20180,00 54,00 70,0031,00

Новосибирская область

91,0013,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 10,006,00

Омская область

10,002,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 11,000,00

Республика Алтай

11,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Тыва

1,001,00

0,00 0,0001.10.20180,00 3,00 11,003,00

Республика Хакасия

11,003,00

0,00 5,0001.10.20180,00 12,00 12,0012,00

Томская область

12,0012,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 24,0024,00

Курганская область

24,000,00

0,00 15,0001.10.20180,00 92,00 126,0060,00

Свердловская область

158,0028,00

0,00 10,0001.10.20180,00 23,00 23,0018,00

Тюменская область

23,0014,00

0,00 0,0001.10.20180,00 35,00 51,0020,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

63,006,00

0,00 5,0001.10.20180,00 68,00 93,0043,00

Челябинская область

105,0018,00

0,00 5,0001.10.20180,00 12,00 12,0012,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

12,0010,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 15,0001.10.20180,00 60,00 64,0045,00

Белгородская область

77,0023,00

0,00 0,0001.10.20180,00 16,00 22,008,00

Брянская область

22,003,00

0,00 5,0001.10.20180,00 23,00 24,0020,00

Владимирская область

24,009,00

0,00 0,0001.10.20180,00 66,00 86,0028,00

Воронежская область

94,009,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 533,00 808,00298,00

город федерального значения

Москва

964,0046,00

0,00 5,0001.10.20180,00 13,00 13,0013,00

Ивановская область

13,0013,00

0,00 10,0001.10.20180,00 22,00 22,0022,00

Калужская область

22,0016,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 18,008,00

Костромская область

24,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 11,00 19,004,00

Курская область

19,002,00

0,00 5,0001.10.20180,00 30,00 30,0025,00

Липецкая область

30,0010,00

0,00 4,0001.10.20180,00 130,00 210,0035,00

Московская область

296,0018,00

0,00 0,0001.10.20180,00 13,00 15,0013,00

Орловская область

15,0013,00

0,00 10,0001.10.20180,00 23,00 23,0018,00

Рязанская область

23,0010,00

0,00 0,0001.10.20180,00 5,00 21,004,00

Смоленская область

21,000,00

0,00 5,0001.10.20180,00 10,00 17,0010,00

Тамбовская область

17,006,00

0,00 0,0001.10.20180,00 17,00 23,0014,00

Тверская область

23,0014,00

0,00 10,0001.10.20180,00 22,00 22,0022,00

Тульская область

22,0015,00

0,00 5,0001.10.20180,00 39,00 39,0039,00

Ярославская область

39,0016,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 2,00 11,000,00

Астраханская область

16,000,00

0,00 5,0001.10.20180,00 29,00 29,0029,00

Волгоградская область

29,0016,00

0,00 0,0001.10.20180,00 5,00 5,005,00

город федерального значения

Севастополь

5,005,00

0,00 10,0001.10.20180,00 38,00 52,0022,00

Краснодарский край

52,0020,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 16,003,00

Республика Адыгея (Адыгея)

16,003,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 4,000,00

Республика Калмыкия

4,000,00

0,00 5,0001.10.20180,00 25,00 31,0013,00

Республика Крым

35,009,00

0,00 5,0001.10.20180,00 31,00 51,0011,00

Ростовская область

61,0011,00

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует

целевым показателям , процент Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Амурская область

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Еврейская автономная

область

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Забайкальский край

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Камчатский край

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Магаданская область

95,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Приморский край

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Бурятия

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Саха (Якутия)

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Сахалинская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Хабаровский край

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Чукотский автономный

округ

95,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Кировская область

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Нижегородская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Оренбургская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Пензенская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Пермский край

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Башкортостан

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Марий Эл

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Мордовия

95,0080,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Самарская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Саратовская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Удмуртская Республика

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ульяновская область

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Чувашская Республика -

Чувашия

95,0080,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Архангельская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Вологодская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Калининградская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ленинградская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Мурманская область

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Ненецкий автономный округ

95,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Новгородская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Псковская область

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Республика Карелия

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Республика Коми

95,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Республика Дагестан

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Республика Ингушетия

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ставропольский край

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Чеченская Республика

95,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Алтайский край

95,0080,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Иркутская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Кемеровская область -

Кузбасс

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Красноярский край

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Новосибирская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Омская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Республика Алтай

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Тыва

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Республика Хакасия

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Томская область

95,0080,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Курганская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Свердловская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Тюменская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Челябинская область

95,0080,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

95,0080,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Белгородская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Брянская область

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Владимирская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Воронежская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

город федерального значения

Москва

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ивановская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Калужская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Костромская область

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Курская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Липецкая область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Московская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Орловская область

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Рязанская область

95,0080,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Смоленская область

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Тамбовская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Тверская область

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Тульская область

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ярославская область

95,0080,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Астраханская область

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Волгоградская область

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

город федерального значения

Севастополь

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Краснодарский край

95,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 95,00 95,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

95,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 95,000,00

Республика Калмыкия

95,000,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Республика Крым

95,0080,00

0,00 60,0001.10.20180,00 95,00 95,0090,00

Ростовская область

95,0080,00

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Амурская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная

область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Забайкальский край

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 160,000,00

Камчатский край

200,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Магаданская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 320,0080,00

Приморский край

320,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Бурятия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Саха (Якутия)

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 240,00 240,00120,00

Сахалинская область

240,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 140,00 240,0040,00

Хабаровский край

240,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

0,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 120,00 220,000,00

Кировская область

220,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 192,0001.10.20180,00 688,00 848,00528,00

Нижегородская область

998,00368,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 240,0080,00

Оренбургская область

320,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 320,00 420,00200,00

Пензенская область

420,0080,00

0,00 192,0001.10.20180,00 688,00 788,00528,00

Пермский край

788,00368,00

0,00 192,0001.10.20180,00 552,00 672,00432,00

Республика Башкортостан

822,00312,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Марий Эл

0,000,00

0,00 72,0001.10.20180,00 432,00 432,00312,00

Республика Мордовия

432,00192,00

0,00 192,0001.10.20180,00 728,00 928,00528,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,118,0000368,00

0,00 192,0001.10.20180,00 622,00 822,00462,00

Самарская область

1,012,0000302,00

0,00 120,0001.10.20180,00 520,00 520,00360,00

Саратовская область

520,00240,00

0,00 0,0001.10.20180,00 236,00 236,00136,00

Удмуртская Республика

236,0036,00

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 200,000,00

Ульяновская область

320,000,00

0,00 72,0001.10.20180,00 188,00 228,00148,00

Чувашская Республика -

Чувашия

228,00108,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 160,000,00

Архангельская область

160,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 240,0080,00

Вологодская область

320,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 1,816,0000 2,916,0000656,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

3,956,0000176,00

0,00 0,0001.10.20180,00 360,00 480,00240,00

Калининградская область

480,00120,00

0,00 0,0001.10.20180,00 338,00 538,00138,00

Ленинградская область

738,0018,00

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 160,000,00

Мурманская область

200,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Новгородская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Псковская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Карелия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Коми

0,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Дагестан

0,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

0,000,00

0,00 72,0001.10.20180,00 512,00 672,00352,00

Ставропольский край

672,00182,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Чеченская Республика

0,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 300,00 370,00240,00

Алтайский край

370,00120,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 260,0080,00

Иркутская область

390,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 360,00 440,00240,00

Кемеровская область -

Кузбасс

440,00120,00

0,00 0,0001.10.20180,00 440,00 600,00280,00

Красноярский край

760,00120,00

0,00 0,0001.10.20180,00 296,00 496,00136,00

Новосибирская область

696,0016,00

0,00 0,0001.10.20180,00 240,00 400,0080,00

Омская область

560,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Алтай

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Хакасия

0,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 240,00 320,00160,00

Томская область

320,0080,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Курганская область

0,000,00

0,00 120,0001.10.20180,00 560,00 720,00400,00

Свердловская область

880,00240,00

0,00 192,0001.10.20180,00 552,00 552,00432,00

Тюменская область

552,00312,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 320,0080,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

450,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 300,00 400,00200,00

Челябинская область

400,00100,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 200,00120,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

200,000,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 120,0001.10.20180,00 520,00 640,00360,00

Белгородская область

640,00240,00

0,00 0,0001.10.20180,00 100,00 180,0020,00

Брянская область

240,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 236,00 336,00116,00

Владимирская область

336,0036,00

0,00 0,0001.10.20180,00 238,00 398,00118,00

Воронежская область

558,0018,00

0,00 0,0001.10.20180,00 1,150,0000 2,790,0000520,00

город федерального значения

Москва

4,070,000040,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 210,00 290,00140,00

Ивановская область

290,0080,00

0,00 72,0001.10.20180,00 512,00 632,00352,00

Калужская область

632,00192,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Костромская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 200,00 360,0080,00

Курская область

520,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 440,00 440,00280,00

Липецкая область

440,00120,00

0,00 0,0001.10.20180,00 1,290,0000 2,310,0000440,00

Московская область

3,010,000040,00

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 160,000,00

Орловская область

160,000,00

0,00 72,0001.10.20180,00 512,00 512,00352,00

Рязанская область

512,00192,00

0,00 0,0001.10.20180,00 140,00 300,0020,00

Смоленская область

300,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 220,00 220,00140,00

Тамбовская область

220,0060,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 280,0040,00

Тверская область

280,000,00

0,00 192,0001.10.20180,00 392,00 392,00392,00

Тульская область

392,00312,00

0,00 0,0001.10.20180,00 196,00 276,00116,00

Ярославская область

276,0036,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Астраханская область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 340,00 400,00240,00

Волгоградская область

400,00120,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00

0,00 72,0001.10.20180,00 1,092,0000 1,642,0000642,00

Краснодарский край

2,226,0000292,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Крым

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 520,00 720,00320,00

Ростовская область

920,00140,00

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда

самостоятельно, человек нарастающим итогом Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 48,00 118,000,00

Амурская область

118,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная

область

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 45,000,00

Забайкальский край

45,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 84,00 84,0024,00

Камчатский край

84,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 35,000,00

Магаданская область

35,000,00

0,00 48,0001.10.20180,00 174,00 269,00120,00

Приморский край

389,0048,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 50,0001.10.20180,00 112,00 112,00112,00

Республика Бурятия

112,0082,00

0,00 0,0001.10.20180,00 82,00 162,0040,00

Республика Саха (Якутия)

192,0040,00

0,00 0,0001.10.20180,00 96,00 106,0084,00

Сахалинская область

106,0072,00

0,00 0,0001.10.20180,00 108,00 163,0024,00

Хабаровский край

163,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

0,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 60,00 100,0030,00

Кировская область

100,0024,00

0,00 150,0001.10.20180,00 350,00 405,00278,00

Нижегородская область

555,00206,00

0,00 12,0001.10.20180,00 60,00 100,0012,00

Оренбургская область

180,0012,00

0,00 50,0001.10.20180,00 118,00 118,00118,00

Пензенская область

118,0082,00

0,00 200,0001.10.20180,00 200,00 200,00200,00

Пермский край

200,00200,00

0,00 150,0001.10.20180,00 410,00 490,00308,00

Республика Башкортостан

500,00206,00

0,00 0,0001.10.20180,00 70,00 145,0040,00

Республика Марий Эл

195,0040,00

0,00 100,0001.10.20180,00 100,00 100,00100,00

Республика Мордовия

100,00100,00

0,00 200,0001.10.20180,00 588,00 768,00306,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,094,0000216,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 100,0001.10.20180,00 366,00 471,00264,00

Самарская область

671,00180,00

0,00 150,0001.10.20180,00 264,00 264,00264,00

Саратовская область

264,00174,00

0,00 50,0001.10.20180,00 242,00 242,00158,00

Удмуртская Республика

242,0098,00

0,00 0,0001.10.20180,00 48,00 63,0048,00

Ульяновская область

113,0048,00

0,00 100,0001.10.20180,00 192,00 192,00192,00

Чувашская Республика -

Чувашия

192,00156,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 64,00 99,0064,00

Архангельская область

99,0064,00

0,00 30,0001.10.20180,00 60,00 75,0060,00

Вологодская область

105,0030,00

0,00 50,0001.10.20180,00 630,00 780,00480,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,020,0000280,00

0,00 50,0001.10.20180,00 150,00 150,00150,00

Калининградская область

150,0090,00

0,00 0,0001.10.20180,00 248,00 288,00176,00

Ленинградская область

408,0056,00

0,00 0,0001.10.20180,00 90,00 100,0024,00

Мурманская область

100,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00

0,00 50,0001.10.20180,00 134,00 159,00122,00

Новгородская область

159,0050,00

0,00 0,0001.10.20180,00 84,00 119,0084,00

Псковская область

199,0084,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 46,00 116,0016,00

Республика Карелия

116,0016,00

0,00 0,0001.10.20180,00 78,00 128,000,00

Республика Коми

148,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 42,00 87,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

87,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 79,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

79,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 40,00 75,0040,00

Республика Дагестан

115,0040,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 15,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

15,000,00

0,00 100,0001.10.20180,00 262,00 277,00232,00

Ставропольский край

277,00124,00

0,00 0,0001.10.20180,00 18,00 73,000,00

Чеченская Республика

73,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 50,0001.10.20180,00 260,00 260,00260,00

Алтайский край

260,00122,00

0,00 0,0001.10.20180,00 168,00 223,00132,00

Иркутская область

253,0048,00

0,00 50,0001.10.20180,00 182,00 182,00152,00

Кемеровская область -

Кузбасс

182,00134,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 50,0001.10.20180,00 138,00 218,00108,00

Красноярский край

288,0090,00

0,00 18,0001.10.20180,00 344,00 424,00206,00

Новосибирская область

634,0098,00

0,00 0,0001.10.20180,00 52,00 62,0040,00

Омская область

62,0016,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 55,000,00

Республика Алтай

55,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 8,00 8,008,00

Республика Тыва

8,008,00

0,00 0,0001.10.20180,00 24,00 64,0024,00

Республика Хакасия

64,0024,00

0,00 50,0001.10.20180,00 106,00 106,00106,00

Томская область

106,00106,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 159,00 159,00159,00

Курганская область

159,000,00

0,00 150,0001.10.20180,00 613,00 783,00421,00

Свердловская область

1,103,0000241,00

0,00 100,0001.10.20180,00 186,00 186,00156,00

Тюменская область

186,00132,00

0,00 0,0001.10.20180,00 222,00 302,00132,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

432,0048,00

0,00 50,0001.10.20180,00 434,00 559,00284,00

Челябинская область

679,00141,00

0,00 50,0001.10.20180,00 102,00 102,00102,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

102,0090,00

-- --- - --

Центральный федеральный

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

округ

0,00 150,0001.10.20180,00 436,00 456,00346,00

Белгородская область

596,00214,00

0,00 0,0001.10.20180,00 102,00 132,0054,00

Брянская область

132,0024,00

0,00 50,0001.10.20180,00 166,00 171,00148,00

Владимирская область

171,0082,00

0,00 0,0001.10.20180,00 303,00 403,00186,00

Воронежская область

483,0072,00

0,00 0,0001.10.20180,00 801,00 1,101,0000560,00

город федерального значения

Москва

1,359,0000308,00

0,00 50,0001.10.20180,00 114,00 114,00114,00

Ивановская область

114,00114,00

0,00 100,0001.10.20180,00 184,00 184,00184,00

Калужская область

184,00148,00

0,00 0,0001.10.20180,00 64,00 114,0064,00

Костромская область

174,0064,00

0,00 0,0001.10.20180,00 70,00 110,0028,00

Курская область

110,0016,00

0,00 50,0001.10.20180,00 210,00 210,00180,00

Липецкая область

210,0090,00

0,00 16,0001.10.20180,00 416,00 536,00216,00

Московская область

716,00114,00

0,00 0,0001.10.20180,00 91,00 101,0091,00

Орловская область

101,0091,00

0,00 100,0001.10.20180,00 178,00 178,00148,00

Рязанская область

178,00100,00

0,00 0,0001.10.20180,00 30,00 110,0024,00

Смоленская область

110,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 50,0001.10.20180,00 82,00 117,0082,00

Тамбовская область

117,0058,00

0,00 0,0001.10.20180,00 116,00 146,0098,00

Тверская область

146,0098,00

0,00 100,0001.10.20180,00 182,00 182,00182,00

Тульская область

182,00140,00

0,00 50,0001.10.20180,00 252,00 252,00252,00

Ярославская область

252,00127,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 12,00 57,000,00

Астраханская область

107,000,00

0,00 50,0001.10.20180,00 205,00 205,00205,00

Волгоградская область

205,00127,00

0,00 0,0001.10.20180,00 40,00 40,0040,00

город федерального значения

Севастополь

40,0040,00

0,00 100,0001.10.20180,00 288,00 358,00192,00

Краснодарский край

358,00180,00

0,00 0,0001.10.20180,00 54,00 94,0024,00

Республика Адыгея (Адыгея)

94,0024,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 20,000,00

Республика Калмыкия

20,000,00

0,00 50,0001.10.20180,00 178,00 208,00106,00

Республика Крым

248,0082,00

0,00 50,0001.10.20180,00 202,00 302,0082,00

Ростовская область

402,0082,00

Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным

управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 60,00 60,000,00

Амурская область

60,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 30,000,00

Еврейская автономная

область

30,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Забайкальский край

40,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 100,00 100,0040,00

Камчатский край

100,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Магаданская область

40,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 250,00 250,00160,00

Приморский край

250,0080,00

0,00 40,0001.10.20180,00 40,00 40,0040,00

Республика Бурятия

40,0040,00

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 80,0040,00

Республика Саха (Якутия)

80,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 120,00 120,00120,00

Сахалинская область

120,0040,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 160,0080,00

Хабаровский край

160,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Чукотский автономный

округ

40,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 110,00 110,0040,00

Кировская область

110,000,00

0,00 173,0001.10.20180,00 413,00 453,00333,00

Нижегородская область

453,00253,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 160,00160,00

Оренбургская область

160,0080,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 80,0001.10.20180,00 160,00 160,00160,00

Пензенская область

160,00160,00

0,00 283,0001.10.20180,00 433,00 433,00433,00

Пермский край

433,00353,00

0,00 228,0001.10.20180,00 468,00 468,00388,00

Республика Башкортостан

468,00308,00

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 80,0040,00

Республика Марий Эл

80,000,00

0,00 105,0001.10.20180,00 145,00 145,00145,00

Республика Мордовия

145,00145,00

0,00 240,0001.10.20180,00 560,00 710,00420,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

782,00320,00

0,00 291,0001.10.20180,00 531,00 571,00451,00

Самарская область

571,00371,00

0,00 181,0001.10.20180,00 231,00 231,00231,00

Саратовская область

231,00231,00

0,00 80,0001.10.20180,00 160,00 160,00160,00

Удмуртская Республика

160,00160,00

0,00 0,0001.10.20180,00 120,00 120,0040,00

Ульяновская область

120,000,00

0,00 118,0001.10.20180,00 118,00 118,00118,00

Чувашская Республика -

Чувашия

118,00118,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 80,00 80,0040,00

Архангельская область

80,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 160,00160,00

Вологодская область

160,0080,00

0,00 100,0001.10.20180,00 560,00 1,100,0000400,00

город федерального значения

1,690,0000220,00



155

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Санкт-Петербург

0,00 40,0001.10.20180,00 200,00 200,00200,00

Калининградская область

200,00140,00

0,00 0,0001.10.20180,00 240,00 360,00160,00

Ленинградская область

360,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 110,00 110,0040,00

Мурманская область

110,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Ненецкий автономный округ

40,000,00

0,00 40,0001.10.20180,00 80,00 80,0080,00

Новгородская область

80,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 70,00 70,000,00

Псковская область

70,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 60,00 60,000,00

Республика Карелия

60,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 40,00 80,000,00

Республика Коми

80,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 50,00 50,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

50,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 40,00 40,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

40,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 40,00 40,000,00

Республика Дагестан

40,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Республика Ингушетия

40,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

40,000,00



156

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 160,0001.10.20180,00 300,00 300,00300,00

Ставропольский край

300,00240,00

0,00 0,0001.10.20180,00 40,00 40,000,00

Чеченская Республика

40,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 140,0001.10.20180,00 220,00 220,00220,00

Алтайский край

220,00220,00

0,00 0,0001.10.20180,00 220,00 220,00160,00

Иркутская область

220,0080,00

0,00 40,0001.10.20180,00 200,00 200,00200,00

Кемеровская область -

Кузбасс

200,00120,00

0,00 120,0001.10.20180,00 380,00 380,00380,00

Красноярский край

380,00240,00

0,00 0,0001.10.20180,00 240,00 440,00160,00

Новосибирская область

440,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 180,00 180,00180,00

Омская область

180,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Республика Алтай

40,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 20,00 20,0020,00

Республика Тыва

20,0020,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Республика Хакасия

40,000,00

0,00 140,0001.10.20180,00 140,00 140,00140,00

Томская область

140,00140,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 20,0001.10.20180,00 80,00 80,0080,00

Курганская область

80,0080,00

0,00 178,0001.10.20180,00 418,00 578,00338,00

Свердловская область

658,00258,00

0,00 239,0001.10.20180,00 239,00 239,00239,00

Тюменская область

239,00239,00

0,00 0,0001.10.20180,00 240,00 300,00160,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

300,0080,00

0,00 120,0001.10.20180,00 380,00 380,00380,00

Челябинская область

380,00260,00

0,00 40,0001.10.20180,00 80,00 80,0080,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

80,0080,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 176,0001.10.20180,00 396,00 396,00316,00

Белгородская область

396,00236,00

0,00 0,0001.10.20180,00 120,00 120,0040,00

Брянская область

120,000,00

0,00 80,0001.10.20180,00 160,00 160,00160,00

Владимирская область

160,00160,00

0,00 0,0001.10.20180,00 240,00 400,00160,00

Воронежская область

400,0080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 680,00 1,540,0000300,00

город федерального значения

Москва

3,438,000080,00

0,00 140,0001.10.20180,00 140,00 140,00140,00

Ивановская область

140,00140,00

0,00 121,0001.10.20180,00 241,00 241,00241,00

Калужская область

241,00201,00

0,00 0,0001.10.20180,00 70,00 70,000,00

Костромская область

70,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 200,00 200,00160,00

Курская область

200,0080,00

0,00 100,0001.10.20180,00 200,00 200,00200,00

Липецкая область

200,00200,00

0,00 0,0001.10.20180,00 750,00 1,280,0000320,00

Московская область

1,600,000080,00

0,00 0,0001.10.20180,00 100,00 100,0040,00

Орловская область

100,000,00

0,00 101,0001.10.20180,00 201,00 201,00201,00

Рязанская область

201,00181,00

0,00 0,0001.10.20180,00 140,00 140,0040,00

Смоленская область

140,000,00

0,00 40,0001.10.20180,00 120,00 120,00120,00

Тамбовская область

120,00120,00

0,00 0,0001.10.20180,00 160,00 160,00120,00

Тверская область

160,000,00

0,00 259,0001.10.20180,00 259,00 259,00259,00

Тульская область

259,00259,00

0,00 140,0001.10.20180,00 180,00 180,00180,00

Ярославская область

180,00180,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.20180,00 40,00 40,000,00

Астраханская область

40,000,00

0,00 100,0001.10.20180,00 200,00 200,00200,00

Волгоградская область

200,00200,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

город федерального значения

Севастополь

40,000,00

0,00 157,0001.10.20180,00 477,00 637,00317,00

Краснодарский край

737,00237,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.20180,00 50,00 50,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

50,000,00

0,00 0,0001.10.20180,00 0,00 40,000,00

Республика Калмыкия

40,000,00

0,00 40,0001.10.20180,00 120,00 120,00120,00

Республика Крым

120,00120,00

0,00 100,0001.10.20180,00 400,00 400,00400,00

Ростовская область

400,00220,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

 

Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (далее - федеральный проект) является частью национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (далее - национальный проект). В рамках федерального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям:

реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта;

помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, в том числе государственным компаниям, компаниям с государственным участием;

воспитание и обучение региональных экспертов для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта;

сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы;

тиражирование решений по повышению производительности труда посредством привлечения международных и российских партнеров.

В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях в 2017 году в рамках приоритетной программы "Повышение

производительности труда и поддержка занятости" была создана АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА". В 2018 году ФЦК работает с 75 предприятиями - участниками национального проекта в 16 субъектах Российской Федерации, из

которых 45 предприятий на сегодняшний день прогнозируют достижение целей федерального проекта по росту производительности труда в первый год участия в федеральном проекте.

ФЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятиях и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда, организует стажировки, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и

др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Проводит конференции и образовательные программы, конкурсы (в том числе конкурсы, предусмотренные проектом "Системные меры"). Создает и поддерживает ИТ-

платформу для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности труда. По запросам предприятий-участников предоставляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования. Важность методологической и методической работы по

агрегации и распространению лучших практик обусловлена необходимостью предоставления доступа к знаниям и решениям не только предприятиям - участникам национального проекта, но и всем заинтересованным в повышении производительности труда организациям.

Основная задача экспертов ФЦК на предприятии - участнике национального проекта - выбрать продукт и создать образец производственного потока с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования

полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. ФЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций.

Участником национального проекта может стать предприятие, соответствующее критериям отбора, зарегистрированное в регионе-участнике национального проекта и включенное в региональную программу (подписано соглашение с регионом-участником). Заявку на участие в проекте предприятие подает через сайт www.производительность.рф

(кнопка "Стать участником"), а также направляет официальное письмо в субъект Российской Федерации о включении в региональную программу "Производительность труда и поддержка занятости".

Кроме работы с предприятиями основная задача ФЦК в субъектах Российской Федерации - поддержка создания региональных центров компетенций. ФЦК осуществляет подбор и обучение сотрудников РЦК, организовывает стажировки под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых

для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации. Субъект Российской Федерации может претендовать на грантовую поддержку из федерального бюджета, направленную на создание и обеспечение деятельности РЦК из средств федерального бюджета (в рамках установленных лимитов).

Реализация федерального проекта ведется силами ФЦК и РЦК, а также регионами и предприятиями самостоятельно, в том числе с привлечением партнеров. Партнером национального проекта может стать любая российская или зарубежная организация с развитой производственной системой и высоким уровнем производительности труда,

использующая передовые практики повышения операционной эффективности и методы управления, при условии заключения соглашения о партнерстве с Минэкономразвития России.

Партнеры национального проекта реализуют мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях-участниках самостоятельно на безвозмездной основе. Кроме того, российские и международные партнеры могут быть привлечены для обмена практиками и навыками, в том числе в процессе стажировок сотрудников

предприятий-участников или при проведении экскурсий, обучающих семинаров, выездных аудитов и т.д.

Также для предприятий-участников, внедряющих мероприятия федерального проекта самостоятельно, ФЦК предоставляет возможности обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства (очное обучение, вебинары, онлайн-обучение, использование коробочных

решений). Субъект Российской Федерации может реализовывать региональную программу, привлекая к реализации мероприятий по повышению производительности труда консультантов, при этом предусмотрена грантовая поддержка из федерального бюджета (в рамках установленных лимитов).
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы потоки-

образцы

(оптимизированы

производственные/вспомо

гательные процессы) на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под федеральным

управлением (совместно с

экспертами ФЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

15 011 216,50 80,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Проведено обучение

сотрудников предприятий

– участников

национального проекта

под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)

посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на

повышение

производительности

труда

0,00 0,00 75,00 0,00 15,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 100,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Проведено обучение

сотрудников предприятий

- участников

национального проекта

под федеральным

управлением (совместно с

экспертами ФЦК) и

сотрудников

предприятий,

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно,

сотрудников

региональных центров

компетенций, а также

сотрудников

региональных и

федеральных органов

управления посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на

повышение

производительности

труда

0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 100,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Созданы потоки-

образцы на предприятиях

- участниках

национального проекта

под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций в

сфере

производительности

труда), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

12 746 283,50 20,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 100,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Создана

информационная

платформа, обеспечено ее

развитие и наполнение

для обеспечения

взаимодействия в сферах

повышения

производительности

труда и тиражирования

лучших российских,

международных практик

0,00 0,00 5,00 20,00 10,00 35,00 0,00 5,00 5,00 20,00 100,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Разработан порядок

распределения грантов

между субъектами

Российской Федерации

для обеспечения работы

по росту

производительности

труда, включающий в

себя  целевые показатели

и индикаторы

производительности

труда для отбора

субъектов Российской

Федерации в целях

получения грантов, а

также правила

использования

полученных субъектами

Российской Федерации

грантов для целей

дальнейшего роста

производительности

труда

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 15,00 15,00 75,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Проведена оценка

потребности предприятий

в получении

сертификатов

производственной

системы, принято

решение о

целесообразности

увеличения количества

выдаваемых

сертификатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 5,00 35,00 30,00 0,00 100,00

8.Субъектам Российской

Федерации - участникам

национального проекта

"Производительность

труда и поддержка

занятости" предоставлены

гранты за достижение

показателей по росту

производительности

труда

10 780 475,50 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 35,00 15,00 15,00 15,00 100,00

9.Определены форматы

участия компаний-

партнеров в реализации

национального проекта

(работа с поставщиками,

обучение, прочее)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 15,00 30,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Заключены

соглашения с не менее

чем 10 компаниями -

партнерами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 15,00 15,00 55,00

11.Разработан и

представлен на

согласование Проектному

комитету по

национальному проекту

механизм

софинансирования

мероприятий по

повышению

производительности

труда на предприятиях -

участниках

национального проекта, в

том числе с учетом

привлечения частных

инвестиций на

финансирование

деятельности РЦК. В

случае принятия

положительного решения

получено внебюджетное

финансирование

0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 10,00 40,00



10

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля предприятий

от общего числа

предприятий,

вовлеченных в

национальный

проект, на которых

прирост

производительности

труда соответствует

целевым

показателям ,

процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

региональным

управлением (с

РЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий

повышения

производительности

труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК), человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций -

РЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК), ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

привлеченных к

участию в

реализации

национального

проекта субъектов

Российской

Федерации,  ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

пользователей ИТ-

платформы

управленческих и

технологических

компетенций, тыс.

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий -

участников в рамках

реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда

самостоятельно,

человек

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

38 537 975,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 900,00
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3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Соломон Н. И. Генеральный директор 100

2 Администратор федерального

проекта

Горчакова С. В. Заместитель генерального

директора по анализу и

методологии

100

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под

федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на

предприятиях

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Соломон Н. И. Генеральный директор 100

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и

сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также

сотрудников региональных и федеральных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения,

направленных на повышение производительности труда

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Соломон Н. И. Генеральный директор 100

Создана информационная платформа, обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности

труда и тиражирования лучших российских, международных практик

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Соломон Н. И. Генеральный директор 100

Проведена оценка потребности предприятий в получении сертификатов производственной системы, принято решение о целесообразности увеличения

количества выдаваемых сертификатов

6 Ответственный за достижение

результата федерального

Соломон Н. И. Генеральный директор 100
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проекта

Разработан и представлен на согласование Проектному комитету по национальному проекту механизм софинансирования мероприятий по повышению

производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, в том числе с учетом привлечения частных инвестиций на

финансирование деятельности РЦК. В случае принятия положительного решения получено внебюджетное финансирование

7 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Соломон Н. И. Генеральный директор 100

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Соломон Н. И. Генеральный директор 100

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

9 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Соломон Н. И. Генеральный директор 100

Разработан порядок распределения грантов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда,

включающий в себя целевые показатели и индикаторы производительности труда для отбора субъектов Российской Федерации в целях получения

грантов, а также правила использования полученных субъектами Российской Федерации грантов для целей дальнейшего роста производительности труда

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 100

Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за

достижение показателей по росту производительности труда

11 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 100
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Определены форматы участия компаний-партнеров в реализации национального проекта (работа с поставщиками, обучение, прочее)

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 100

Заключены соглашения с не менее чем 10 компаниями - партнерами

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 100



14

4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Человек 0

01.10.201

8

- 2080 5840

1128

0

1840

0

2720

0

3740

0

Проведение

образовательных

мероприятий

Всего по Российской Федерации Человек 0

01.10.201

8

- 2136 5896

2161

6

1255

6

3103

6

3740

0

Проведение

образовательных

мероприятий

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тамбовская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 60 220140 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Смоленская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 14020 300 300

Проведение

образовательных

мероприятий

Белгородская область Человек 0

01.10.201

8

- 120 240 520360 640 640

Проведение

образовательных

мероприятий

Брянская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 10020 180 240

Проведение

образовательных

мероприятий

Воронежская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 18 238118 398 558

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

город федерального значения Москва Человек 0

01.10.201

8

- 0 40 1150520 2790 4070

Проведение

образовательных

мероприятий

Ивановская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 80 210140 290 290

Проведение

образовательных

мероприятий

Тверская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 16040 280 280

Проведение

образовательных

мероприятий

Тульская область Человек 0

01.10.201

8

- 192 312 392392 392 392

Проведение

образовательных

мероприятий

Владимирская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 36 236116 336 336

Проведение

образовательных

мероприятий

Калужская область Человек 0

01.10.201

8

- 72 192 512352 632 632

Проведение

образовательных

мероприятий

Костромская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Курская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 20080 360 520

Проведение

образовательных

мероприятий

Липецкая область Человек 0

01.10.201

8

- 0 120 440280 440 440

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Московская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 40 1290440 2310 3010

Проведение

образовательных

мероприятий

Орловская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 800 160 160

Проведение

образовательных

мероприятий

Рязанская область Человек 0

01.10.201

8

- 72 192 512352 512 512

Проведение

образовательных

мероприятий

Ярославская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 36 196116 276 276

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Вологодская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 16080 240 320

Проведение

образовательных

мероприятий

Архангельская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 800 160 160

Проведение

образовательных

мероприятий

Ленинградская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 18 338138 538 738

Проведение

образовательных

мероприятий

Мурманская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 800 160 200

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Карелия Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Новгородская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Псковская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Коми Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Санкт-

Петербург

Человек 0

01.10.201

8

- 0 176 1816656 2916 3956

Проведение

образовательных

мероприятий

Ненецкий автономный округ Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Калининградская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 120 360240 480 480

Проведение

образовательных

мероприятий

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 140 520320 720 920

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Крым Человек 0

01.10.20

- 0 0 00 0 0 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

18

образовательных

мероприятий

Республика Калмыкия Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Адыгея (Адыгея) Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Краснодарский край Человек 0

01.10.201

8

- 72 292 1092642 1642 2226

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Севастополь Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Волгоградская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 120 340240 400 400

Проведение

образовательных

мероприятий

Астраханская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Чеченская Республика Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Ставропольский край Человек 0

01.10.201

8

- 72 182 512352 672 672

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Северная Осетия - Алания Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Ингушетия Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Дагестан Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Карачаево-Черкесская Республика Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 1200 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Нижегородская область Человек 0

01.10.201

8

- 192 368 688528 848 998

Проведение

образовательных

мероприятий

Оренбургская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 16080 240 320

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пензенская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 80 320200 420 420

Проведение

образовательных

мероприятий

Пермский край Человек 0

01.10.201

8

- 192 368 688528 788 788

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Башкортостан Человек 0

01.10.201

8

- 192 312 552432 672 822

Проведение

образовательных

мероприятий

Чувашская Республика - Чувашия Человек 0

01.10.201

8

- 72 108 188148 228 228

Проведение

образовательных

мероприятий

Ульяновская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 800 200 320

Проведение

образовательных

мероприятий

Удмуртская Республика Человек 0

01.10.201

8

- 0 36 236136 236 236

Проведение

образовательных

мероприятий

Саратовская область Человек 0

01.10.201

8

- 120 240 520360 520 520

Проведение

образовательных

мероприятий

Самарская область Человек 0

01.10.201

8

- 192 302 622462 822 1012

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Татарстан (Татарстан) Человек 0

01.10.201

8

- 192 368 728528 928 1118

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Мордовия Человек 0

01.10.201

8

- 72 192 432312 432 432

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Марий Эл Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Свердловская область Человек 0

01.10.201

8

- 120 240 560400 720 880

Проведение

образовательных

мероприятий

Тюменская область Человек 0

01.10.201

8

- 192 312 552432 552 552

Проведение

образовательных

мероприятий

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 16080 320 450

Проведение

образовательных

мероприятий

Челябинская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 100 300200 400 400

Проведение

образовательных

мероприятий

Ямало-Ненецкий автономный округ Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 160120 200 200

Проведение

образовательных

мероприятий

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Томская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 80 240160 320 320

Проведение

образовательных

мероприятий

Красноярский край Человек 0

01.10.201

8

- 0 120 440280 600 760

Проведение

образовательных

мероприятий

Иркутская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 16080 260 390

Проведение

образовательных

мероприятий

Кемеровская область - Кузбасс Человек 0

01.10.201

8

- 0 120 360240 440 440

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Тыва Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Новосибирская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 16 296136 496 696

Проведение

образовательных

мероприятий

Омская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 24080 400 560

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Алтай Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Алтайский край Человек 0

01.10.201

8

- 0 120 300240 370 370

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Хакасия Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Хабаровский край Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 14040 240 240

Проведение

образовательных

мероприятий

Сахалинская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 240120 240 240

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Саха (Якутия) Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Бурятия Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Приморский край Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 16080 320 320

Проведение

образовательных

мероприятий

Магаданская область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Камчатский край Человек 0

01.10.20

- 0 0 800 160 200 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

18

образовательных

мероприятий

Забайкальский край Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Еврейская автономная область Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Чукотский автономный округ Человек 0

01.10.201

8

- 0 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Условная

единица

0

01.10.201

8

- 160 442 850 1384 2809

Оказание услуг

(выполнение работ)

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0

01.10.201

8

- 248 1256572 2080 3471

Оказание услуг

(выполнение работ)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 61 14 32

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Костромская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 7

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калужская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 8 2515 33 38

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ивановская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 1311 16 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

Белгородская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 12 3520 50 63

Оказание услуг

(выполнение работ)

Воронежская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 185 41 67

Оказание услуг

(выполнение работ)

Владимирская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 157 22 27

Оказание услуг

(выполнение работ)

Брянская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 40 11 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

Липецкая область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2511 35 35

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Москва

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 15623 292 616

Оказание услуг

(выполнение работ)

Орловская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 4 8

Оказание услуг

(выполнение работ)

Московская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 318 115 266

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Смоленская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 30 8 23

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тамбовская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 127 16 19

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тверская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 20 9 17

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тульская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 12 2620 26 26

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ярославская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2410 28 32

Оказание услуг

(выполнение работ)

Рязанская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 8 2313 33 33

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Псковская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 7

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новгородская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 2 82 9 11

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 0

Оказание услуг

(выполнение работ)

01.10.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Мурманская область

Условная

единица

0

18

- - 0 20 11 17

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ленинградская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 184 33 60

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калининградская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2111 26 32

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 8424 168 299

Оказание услуг

(выполнение работ)

Вологодская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 70 14 24

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Карелия

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 2 8

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Коми

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 6 11

Оказание услуг

(выполнение работ)

Архангельская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 4 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 3 7

Оказание услуг

(выполнение работ)

Краснодарский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 8 3721 65 122

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

город федерального значения Севастополь

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 0

Оказание услуг

(выполнение работ)

Волгоградская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2513 29 32

Оказание услуг

(выполнение работ)

Астраханская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 1 7

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Калмыкия

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 2

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ростовская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2012 38 69

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Крым

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 2 64 11 16

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 4 8

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чеченская Республика

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 1 6

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ставропольский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 8 2914 39 48

Оказание услуг

(выполнение работ)

01.10.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Карачаево-Черкесская Республика

Условная

единица

0

18

- - 0 00 2 7

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Ингушетия

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 0

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Дагестан

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Северная Осетия - Алания

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 4 17

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кировская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 10 8 17

Оказание услуг

(выполнение работ)

Нижегородская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 14 3724 50 75

Оказание услуг

(выполнение работ)

Оренбургская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 40 11 25

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пензенская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 179 22 27

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пермский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 24 3931 46 50

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Башкортостан

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 14 3623 49 69

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Марий Эл

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 3 12

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Мордовия

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 8 1913 24 24

Оказание услуг

(выполнение работ)

Самарская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 14 3723 52 89

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 8 1713 19 21

Оказание услуг

(выполнение работ)

Удмуртская Республика

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 168 28 28

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 19 4127 71 123

Оказание услуг

(выполнение работ)

Саратовская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 12 3018 38 38

Оказание услуг

(выполнение работ)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 133 23 48

Оказание услуг

(выполнение работ)

01.10.20



31

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курганская область

Условная

единица

0

18

- - 0 110 11 11

Оказание услуг

(выполнение работ)

Челябинская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2913 45 66

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тюменская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 12 2619 33 33

Оказание услуг

(выполнение работ)

Свердловская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 12 4423 65 110

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 2 105 12 14

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2912 31 35

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 2 2013 27 31

Оказание услуг

(выполнение работ)

Красноярский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 2112 30 54

Оказание услуг

(выполнение работ)

Иркутская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 133 19 36

Оказание услуг

(выполнение работ)

Омская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 71 15 30

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Алтай

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Тыва

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Томская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 3 1310 17 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Хакасия

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 4

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новосибирская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 196 37 72

Оказание услуг

(выполнение работ)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 4 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Еврейская автономная область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 0

Оказание услуг

(выполнение работ)

Забайкальский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 4

Оказание услуг

(выполнение работ)

Камчатский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 20 10 15

Оказание услуг

(выполнение работ)

01.10.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Приморский край

Условная

единица

0

18

- - 0 90 16 37

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Бурятия

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 2 64 6 6

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 3 11

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сахалинская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 102 17 18

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 0

Оказание услуг

(выполнение работ)

Магаданская область

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 00 0 3

Оказание услуг

(выполнение работ)

Хабаровский край

Условная

единица

0

01.10.201

8

- - 0 40 14 24

Оказание услуг

(выполнение работ)



34

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 451406.0 0 0 0 0 0 451406.0

федеральный бюджет 0,00 451406.0 0 0 0 0 0 451406.0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 451406.0 0 0 0 0 0 451406.0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 451406.0451406.0 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 91 556,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 556,40

федеральный бюджет 91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 60 216,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00

федеральный бюджет 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 60 216,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00

федеральный бюджет 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 95 038,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 038,60

федеральный бюджет 95 038,6

0

0,00 95 038,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 95 038,6

0

0,00 95 038,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

95 038,6

0

0,00 95 038,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 79662.9 0 0 0 0 0 79662.9

федеральный бюджет 0,00 79662.9 0 0 0 0 0 79662.9

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 79662.9 0 0 0 0 0 79662.9

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 79662.979662.9 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 28 875,80,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 21 911,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 911,30

федеральный бюджет 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в том 28 875,80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

числе: 0

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 139878.9 0 0 0 0 0 139878.9

федеральный бюджет 0,00 139878.9 0 0 0 0 0 139878.9

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 139878.9 0 0 0 0 0 139878.9

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 139878.9139878.9 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 60 216,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00

федеральный бюджет 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 21 911,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 911,30

федеральный бюджет 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 0,00 60216 0 0 0 0 0 60216

федеральный бюджет 0,00 60216 0 0 0 0 0 60216

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 60216 0 0 0 0 0 60216

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 6021660216 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 60 216,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00

федеральный бюджет 60 216,00,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 866812.1 0 0 0 0 0 866812.1

федеральный бюджет 0,00 866812.1 0 0 0 0 0 866812.1

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 866812.1 0 0 0 0 0 866812.1

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 866812.1866812.1 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 112 449,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 449,90

федеральный бюджет 112 449,

90

0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 112 449,0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

90

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

112 449,

90

0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 60 216,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00

федеральный бюджет 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 60 216,00,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 129 861,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 861,20

федеральный бюджет 129 861,

20

0,00 129 861,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 129 861,

20

0,00 129 861,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

129 861,

20

0,00 129 861,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 60 216,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00

федеральный бюджет 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

60 216,0

0

0,00 60 216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Нижегородская область, в том числе: 112 449,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 449,90

федеральный бюджет 112 449,

90

0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 112 449,

90

0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

112 449,

90

0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 129 861,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 861,20

федеральный бюджет 129 861,

20

0,00 129 861,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 129 861,

20

0,00 129 861,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

129 861,

20

0,00 129 861,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 112 449,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 449,90

федеральный бюджет 112 449,0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

90

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 112 449,

90

0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

112 449,

90

0,00 112 449,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 91 556,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 556,40

федеральный бюджет 91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 237382.1 0 0 0 0 0 237382.1

федеральный бюджет 0,00 237382.1 0 0 0 0 0 237382.1

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 237382.1 0 0 0 0 0 237382.1

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 237382.1237382.1 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 91 556,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 556,40

федеральный бюджет 91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

91 556,4

0

0,00 91 556,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 95 038,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 038,60

федеральный бюджет 95 038,6

0

0,00 95 038,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 95 038,6

0

0,00 95 038,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

95 038,6

0

0,00 95 038,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 21 911,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 911,30

федеральный бюджет 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 108538.7 0 0 0 0 0 108538.7

федеральный бюджет 0,00 108538.7 0 0 0 0 0 108538.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 108538.7 0 0 0 0 0 108538.7

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 108538.7108538.7 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 21 911,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 911,30

федеральный бюджет 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 28 875,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 875,80

федеральный бюджет 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 875,8

0

0,00 28 875,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 21911.3 0 0 0 0 0 21911.3

федеральный бюджет 0,00 21911.3 0 0 0 0 0 21911.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 21911.3 0 0 0 0 0 21911.3

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 21911.321911.3 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Республика Бурятия, в том числе: 21 911,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 911,30

федеральный бюджет 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 911,3

0

0,00 21 911,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


